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1. INTRODUCCIÓN 
  1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Con este estudio lo que se pretende es estudiar la evolución de 5 meses de una obra de 
edificación, concretamente la ampliación de un centro de primario, a fin y efecto, de extraer, de 
la experiencia, unas tablas o guiones de actuación para un futuro.  
A parte de  todo el estudio de  la evolución de  la obra,  se ha  realizado un estudio de  la 
documentación gráfica del proyecto, pudiendo detectar y observar toda una serie de errores y 
ausencias de soluciones. 
El  principal  objetivo  del  estudio  es  el  de,  a  partir  del  análisis  y  valoraciones  sobre  las 
decisiones  o  actuaciones  de  otro  técnico  u  otros  técnicos,  extraer  las  propias  conclusiones  y 
metodologías de análisis para que puedan ser útiles en un futuro. 
   
  1.2. RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS 
He considerado la realización de este proyecto o estudio, debido a la situación en la cual 
me  encontraba. Decidí empezar  la ejecución del proyecto  en  el mes de  julio, puesto que me 
había  incorporado  a  una  empresa  constructora,  y  creí  oportuno,  debido  a  mi  situación 
académica, el inicio del proyecto final de carrera en ese momento.  
La temática del proyecto, por lo tanto, vino influenciada por mi situación laboral, ya que 
realizando  el  proyecto  final  de  carrera  sobre  algo  de  lo  cual,  me  encontraba  participe 
laboralmente, incentivaba mi motivación por la realización del proyecto. 
Mis funciones laborales, durante el transcurso del proyecto, era la de ayudante a jefe de 
obra, participando en obra activamente, y pudiendo asistir a todas las divagaciones, propuestas, 
cambios y mejoras realizadas al proyecto en el transcurso de la obra. 
Destacar  que  el  inicio  del  proyecto  empezó  a  principios  de  julio,  realizando  el  estudio 
previo o auditando el proyecto, y posteriormente, en el inicio de las obras, empecé a incorporar 
todo el tema de control de ejecución y evolución de obra. 
 
1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
En julio del 2005, GISA adjudicó a AYESA la elaboración del proyecto de ampliación 
y reforma del CEIP LA UNIÓ, de Sant Joan Despí. 
Cabe mencionar, que en el estudio del presente proyecto sólo se analizará la fase 
de ampliación, pese a que parte de la fase de reforma se realizaba de un modo paralelo a 
la ampliación. 
En  julio,  las  clases  del  colegio  se  impartían  en  tres  edificios  independientes.  Se 
trata  de  tres  edificios  prácticamente  similares,  donde  se  realizaban  la  totalidad  de  las 
actividades docentes.  
 
1.4. ESTADO DEL SOLAR Y ENTORNO DE LA OBRA 
El  solar  está  delimitado  al  Noreste  por  el  campo  municipal  de  les  Planes  y  el 
Centre  D’assistència  Primària  Les  Planes,  al  Noroeste  per  l’avinguda  de  Barcelona,  al 
Suroeste por el C/ Frarres. 
El terreno, de forma  irregular, abarca una superficie de 7.380,15 m2. La  implantación de 
la nueva edificación se realizará de un modo ortogonal, prácticamente perpendicular con 
la Av.Barcelona y paralela al C/ Frares. 
 
1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Cimentación y sistemas de contención 
La cimentación de toda la edificación consiste en zapatas aisladas, trabadas entre 
ellas mediante la formación de riostras, de hormigón armado bajo los pilares y continuas 
bajo los muros. Éstas se realizaran sobre un grosor variable, de entre un metro y metro y 
medio,  de  hormigón  en  masa  hasta  donde  se  encuentra  el  terreno  apto  para  la 
cimentación. 
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Estructuras 
El  proyecto  contempla  la  construcción  de  un  edificio  de  enseñamiento,  el  cual 
consta de las siguientes partes: aulario, psicomotricidad, porche, gimnasio y vestuarios. 
El  aulario  está  compuesto  por  un  forjado  inclinado  en  ambas  direcciones  y 
separado por una junta de dilatación con doble pilar. En un nivel superior se encuentra la 
cubierta del porcho metálico con una pendiente  invertida  respecto al aulario. Mientras 
que el gimnasio es un cuerpo aparte, con la pendiente inclinada a dos aguas hacia el norte 
y hacia el sud. La sala de psicomotricidad, anexa al aulario, está compuesta por un forjado 
inclinado con una sola pendiente. 
    Aulario 
Es la parte del colegio que contiene las aulas y el cuerpo principal del centro. Con 
unas dimensiones de 70 metros de longitud por 9,50 de ancho. La estructura consiste en 
pórticos  de  pilares  y  jácenas  de  hormigón  armado  sobre  los  cuales  se  apoyan  placas 
alveolares de 20cm de grosor más una capa de compresión de 5cm armada. 
    Psicomotricidad 
Se compone por un  forjado de cubierta mediante pórticos de hormigón armado 
con  forjado de placas alveolares de 20cm de grosor y una capa de compresión de 5cm 
armada. 
    Porche pasarela aulario 
Está formado por una estructura metálica de perfiles, con una altura superior que 
el volumen del aulario y pendiente norte de  la cubierta  ligera que soporta. El eje de  los 
pilares, en un sentido están en las zonas intermedias del edificio existente para no afectar 
a la cimentación existente. 
    Gimnasio 
Consiste  en  un  volumen  a  dos  aguas  con  funciones  de  gimnasio  y  vestuario.  El 
volumen del gimnasio está formado por pórticos de pilares de hormigón y vigas metálicas 
tipo “boyd” de luces de 12m, con perfiles perpendiculares para soportar la cubierta ligera. 
 El volumen de los vestuarios está formado por tres pórticos con pilares y vigas de 
hormigón armado y placas alveolares de 15cm de grosor y 5 cm de la capa de compresión. 
Cerramientos primarios: Cubiertas 
Las cubiertas de los diferentes cuerpos de la edificación son inclinados, con 
una inclinación del 10%. El acabado de las cubiertas se realiza mediante una chapa 
metálica ondulada tipo minionda, de acero prelacado. 
Existen tres tipologías de cubierta en el proyecto. La primera formada por 
una  plancha  superior  de  chapa  minionda  prelacada,  fijada  al  forjado  mediante 
omegas de plancha galvanizada, y aislamiento de fibra de vidrio de 8cm de grosor. 
La otra tipología es igual que la primera pero sin aislamiento. Por último, el tercer 
tipo  de  cubierta,  situada  en  la  zona  del  gimnasio,  se  compone  por  una  chapa 
ondulada tipo minionda prelacada, aislamiento de fibra de vidrio de 8cm y chapa 
grecada de acero galvanizado. 
      Cerramientos primarios: Fachadas 
Para  los  cerramientos  de  fachada  se  emplearon  dos  materiales:  con 
acabado  exterior  de  plancha  ondula  tipo  minionda,  y  obra  de  fábrica,  blanca 
elaborada con cemento blanco.  
      Resto de elementos   
El resto de elementos no tienen una gran transcendencia para interpretar y 
dar sentido al presente estudio, puesto que se trata de los elementos interiores y 
acabados. 
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2. CONTROL PREVIO DEL PROYECTO EJECUTIVO 
2.1. INTRODUCCIÓN 
  Este apartado del estudio pretende analizar el proyecto, desde un punto de vista técnico 
y constructivo, antes de  la  realización de  las obras, es decir, pretende estudiar el proyecto ejecutivo, 
desgranando todos los errores, posibles mejoras, fallos, ausencia de documentación, etc. 
El objetivo perseguido en este punto, o la aportación práctica de este punto, es la de establecer 
unos  criterios o bases, para  los posteriores estudios de otros proyectos  ejecutivos,  evitando de  esta 
manera, errores ya cometidos en un pasado. 
Los documentos analizados en este punto, son  todos  los documentos gráficos del proyecto, es 
decir, los planos. El motivo de sólo auditar los planos se debe al objetivo perseguido; el hecho de auditar 
un  estado  de  mediciones,  no  permite  establecer  unos  parámetros  o  criterios  de  comprobación  de 
errores para un  futuro, puesto que,  los errores  cometidos en este  tipo de documentos  suelen  ser o 
ausencia de partidas o errores en el estado de mediciones. Sin embargo,  los planos dan pie a poder 
establecer un orden de revisión, el cual será explicado al final de este punto. 
Por otro  lado,  cabe mencionar  la no  revisión de  todo el  capítulo de  instalaciones; de haberse 
realizado, probablemente se hubiera llevado toda la atención este punto. El motivo es que el proyecto 
de  instalaciones  para  esta  obra  estaba  totalmente  desfasado;  fuera  de  normativa  y  graves  errores 
constructivos. Con lo cual, mientras se realizó la revisión del proyecto ejecutivo, se realizó por parte del 
ingeniero  de  instalaciones,  en  el mismo  periodo  de  tiempo,  un  nuevo  proyecto  de  instalaciones,  no 
pudiendo tener acceso a dicho proyecto. 
La  metodología  empleada  en  este  apartado,  ha  sido  la  de  grafiar  sobre  los  planos  que  se 
adjuntan  en  el  Anexo  1,  que  son  los  planos  originales  del  proyecto  ejecutivo,  una  serie  de 
connotaciones, tales como elipses y códigos, los cuales están todos ellos recogidos en una tabla.  
Destacar que para el correcto estudio del proyecto ejecutivo, se visitó el solar (aún sin iniciar las 
obras) en un par de ocasiones, para obtener mayor información y ubicación del proyecto. 
En  definitiva,  este  punto  trata  sobre  los  errores  iníciales  de    proyecto,  los  cuales  se  han 
codificado, se han listado, y se les ha buscado una posible solución. 
Este  capítulo hará  referencia  a  los Anexos 1, 2  y 5; Planos de  control de proyecto, Planos de 
control de ejecución y Reportaje Fotográfico, respectivamente. 
2.2. TIPIFICACIÓN DE CASOS 
  Tal y como se comentaba en  los párrafos anteriores, todos  los errores o deficiencias del 
proyecto, han sido listados y codificados en el cuadro que aparece en este capítulo. 
A  fin y efecto de poder extraer algún  tipo de conclusión  sobre  los errores de este proyecto, y 
buscar  algún  tipo  de  clasificación  de  los  errores,  se  ha  realizado  una  tipificación  de  los  errores, 
estableciendo diferentes tipologías a lo largo del estudio. 
Las diferentes tipologías de errores o deficiencias son las siguientes: 
 Falta de documentación. 
 Error formal. 
 No corresponde con la realidad. 
 Incumplimiento de normativa. 
 Imposibilidad constructiva. 
Falta de documentación 
Se  consideran,  dentro  de  este  apartado,  todas  aquellas  ausencias  de  información 
motivadas  por  la  ausencia  de  detalles,  planos,  texto,  en  definitiva,  por  carencia  de 
documentación. 
Este punto  es de  vital  importancia  a  la hora de  interpretar  el proyecto, puesto que  la 
ausencia de datos puede provocar el no entendimiento del resto de contenido. 
Por lo que respecta a la ejecución, la ausencia de información en los planos provoca cierta 
libertad a  la E.C. puesta que ante  la ausencia, probablemente se  le dé una solución que sólo  le 
convenga a ella. 
Por otro lado, destacar que la falta de documentación es la principal causa de errores en 
las mediciones, la cual cosa implica errores en el presupuesto general de la obra. 
  Error formal 
Dentro de todos los errores establecidos, es el error más subjetivo, puesto que se trata de 
todos  aquellos  planos  los  cuales,  debido  a  su  formato  o  diseño,  dificultan  o  impiden  su 
compresión. 
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí                                                                 7 
 
Un error que puede aclarar esta tipología, puede ser la metodología utilizada para acotar, 
representar niveles, representar armados, etc. 
Incumplimiento de normativa 
  Es evidente el motivo de estos errores; la no correspondencia con la normativa aplicable. 
Esta  tipología  de  errores,  difícilmente  detectables,  no  interfieren  demasiado  para  e 
transcurso o ejecución de la obra, pero si minoran en cuanto a calidad, el proyecto. 
Son errores no detectables a simple vista, puesto que el proyecto trata muchos sistemas 
constructivos, cada uno de ellos con un listado de normativa de obligado cumplimiento. 
Destacar  que  los  errores  más  habituales  han  sido  localizados  en  el  apartado  de 
cimentación y estructura, todos relacionados con el hormigón. 
No corresponde con la realidad 
Son  todos  aquellos  errores  que  se  refieren  a  elementos  existentes  en  el  solar  o  en  el 
entorno, y que no corresponden con la realidad. 
Este tipo de errores, al estar proyectando sobre algo que no es  lo que realmente existe, puede 
desencadenar en que todo un elemento o, incluso, sistema constructivo no se pueda ejecutar. 
Imposibilidad constructiva 
Se refiere a todas aquellas soluciones constructivas, elementos proyectados, encuentros, 
uniones, etc. Que por el motivo que fuere, resultan imposibles de ejecutar. 
Este tipo de error es el más común y frecuente. 
 
2.3. CUADRO DE CONTROL PREVIO DEL PROYECTO 
  Explicación del cuadro de control previo del proyecto 
A continuación se adjunto un cuadro, el cual resume todos  los errores hallados y 
localizados en los planos. 
Este, tal y como se podrá observar, se compone de 11 columnas; La primera indica 
el código del error, el cual nos permitirá localizar el error rápidamente en el plano. 
Destacar  que  todos  los  errores  se  encuentran  grafiados  sobre  los  planos  de 
proyecto,  que  se  pueden  ver  en  el  Anexo  1  de  este  proyecto.  A  continuación 
muestra el documento gráfico al cual hace referencia. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, en este caso se hará referencia a los planos. La siguiente columna 
indica  el  número  de  plano.  Éste  código  o  número  aparece  en  la  parte  inferior 
derecha de los planos del Anexo 1. Las dos siguientes columnas indican el sistema 
y  subsistema  constructivo  al  que  pertenece  el  error. A  continuación  aparece  la 
tipificación del error, clasificados tal y como se comentó anteriormente. 
  La  siguiente  columna  hace  referencia  a  la  explicación  del  erro;  de  una 
manera breve y concisa, se precisa sobre el error, explicando el motivo del error o 
fallo.  A  continuación  aparece  una  columna  la  cual  informa  de  las  posibles 
consecuencias  que  estos  errores  podrían  tener  en  el  transcurso  de  la  obra. 
Seguidamente  aparece  una  posible  solución.  Cabe  resaltar,  que  en  muchas 
ocasiones se propone una de  las diversas soluciones posibles, no se contemplan 
todas las posibles. 
  Aparece  una  columna  la  cual  hace  referencia  a  planos  adjuntos.  Estos 
corresponden al Anexo 2, que  son  los planos desarrollados y elaborados con  las 
distintas soluciones que se  le fueron dando a  los problemas durante  la ejecución 
de  la  obra.  Por  último,  la  última  columna,  indica  la  existencia  de  alguna  foto 
relacionada con el error en cuestión. Las fotos aparecen en el Anexo 5, Reportaje 
fotográfico, de este mismo proyecto. 
 
     
 
 
 
Cuadro de control previo del proyecto 
 
8REFERENCIA 
ERROR
LUGAR PÀGINA/S 
PLANO/S
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
TIPO DE ERROR DESCRIPCIÓN DEL ERROR POSIBLES CONSECUENCIAS SOLUCIONES PLANOS 
ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
C01 PLANO E31, E34 CIMENTACIÓN ZAPATAS‐RIOSTRAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
En el armado de las esperas de los muretes que arrancan de riostras o 
zapatas corridas, no se indica el armado; ni diámetros ni números de 
barras.
Errores en la colocación de las armaduras de las esperas en las 
riostras o zapatas corridas.
Error a la hora de realizar el estado de mediciones, y como 
consecuencia, el presupuesto.
Concretar el armado de las esperas. NO NO
C02 PLANO E31 CIMENTACIÓN ZAPATAS‐RIOSTRAS ERROR FORMAL En el plano queda cortado el armado longitudinal de una zapata, por 
error de impresión digital.
Errores en la colocación de las armadura.
Error a la hora de realizar el estado de mediciones, y como 
consecuencia, el presupuesto.
Realizar los planos indicando, de un modo entendible 
y visible el armado de las zapatas.
NO NO
C03 PLANO E32 CIMENTACIÓN ZAPATAS‐RIOSTRAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
Ausencia de cota de acabado del hormigón en ciertos tramos. Es posible que a la hora de realizar el llenado de esos muretes, 
zapatas o riostras, se dejen o altos o bajos, con las 
consecuencias económicas, constructivas y de tiempo que ello 
implica.
Indicar todas las cotas en todos los tramos del 
elemento estructural.
NO NO
C04 PLANO E32 CIMENTACIÓN RIOSTRAS ERROR FORMAL Existe confusión entre el marcado de las cotas y el marcado de cambios  Errores en la colocación de las armadura. Realizar el acotado de los cambios de nivel de un  NO NO
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de nivel en los muretes perimetrales. Error a la hora de realizar el estado de mediciones, y como 
consecuencia, el presupuesto.
modo que se pueda entender.
C05 PLANO E32, E33, 
E38, E39
CIMENTACIÓN ZAPATAS NO CORRESPONDE 
CON LA REALIDAD
Se indican unos muros que van pegados a las fachadas existentes de 
los edificios actuales. Si se observa el detalle de la cimentación de los 
futuros muros en esas zonas, se observa como se indica el muro ya 
existente, sin ningún tipo de cimentación. Es obvio pensar, que el 
edificio existente se apoya sobre algún tipo de cimentación, y viendo el 
sistema estructural que lo configura, es muy posible que el tipo de 
cimentación existente sea a base de zapatas corridas, en las cuales 
apoyan paredes (en este caso las fachadas) de carga.
La principal consecuencia es la de ejecutar los muros que indica 
el proyecto y dañar la cimentación existente del edificio.
Realizar catas siempre que se trabaje paralelamente 
con edificios ya construidos, puesto que nuestra 
cimentación se verá condicionada por la ya construida.
NO NO
C06 PLANO E33 CIMENTACIÓN RIOSTRAS ERROR FORMAL En los planos indica una R1 con murete incorporado. Si miramos la 
sección tipo de una R1, se puede observar que dicha riostra no 
incorpora murete, y en la zona dónde se ubica dicha riostra es 
necesaria la realización de un murete, debido al desnivel entre cotas.
Realizar la riostra sin murete, puesto que la indica de tipo R1.
Error a la hora de realizar el estado de mediciones, y como 
consecuencia, el presupuesto.
Corregir el error de tipificación de riostras. NO NO
C07 PLANO E36 CIMENTACIÓN GENERAL INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA
El hormigón tipificado en este aportado se refiere a un hormigón de 
ambiente tipo I, el cual, según la normativa aplicable, sólo se puede 
aplicar en elementos de interior, no expuestos a la intemperie. Como 
es obvio, la cimentación, no sólo toca la intemperie, sino que está en 
Realizar la cimentación con este tipo de hormigón, realizando 
una cimentación con una durabilidad ínfima.
Realizar la cimentación con hormigones del ambiente 
adecuado, en este caso, de ambiente IIa.
NO NO
contacto directo con el terreno.
C08 PLANO E33 CIMENTACIÓN RIOSTRAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
En todo el proyecto ni indica ninguna cota de inicino, acabado, etc. De 
la riostra R3', ni de la cimentación de la misma, ni del acabado del 
murete que incorpora.
Imposibilidad de ejecución por falta de documentación.
Error o imposibilidad a la hora de realizar el estado de 
mediciones, y como consecuencia, el presupuesto.
Realizar un detalle de esta riostra, puesto que se 
puede intuir que, en toda su longitud, llevará diversas 
cotas, tanto de arranque como de acabado.
CIM02 NO
C09 PLANO E34 CIMENTACIÓN RIOSTRAS ERROR FORMAL Se indica un cambio de tipo riostra, así como también un cambio de 
cota, de modo "escrito" pero a nivel gráfico no se indica nada, es decir, 
no indica dónde se sitúa, exactamente, el cambio de cota y el cambio 
de tipo de riostra. Por otro lado se observa, que al tratarse de una zona 
con un eje de simetría claro, las cotas no cuadran, puesto que el 
murete indica que tendrá un desnivel de 1,00 metros.
Realización del murete demasiado alto, puesto que las cotas, se 
pueden intuir que no son las correctas.
Prestar atención en los cambios de niveles de los 
muretes y reflejarlo gráficamente en los planos.
NO NO
C10 PLANO E34 CIMENTACIÓN RIOSTRAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se puede observar como, en un tramo aproximado de 3,00 metros, 
según el plano de cimentación, la riostra cambia de sección en 2 
ocasiones, con la finalidad de copiar el dibujo del murete perimetral en 
la cimentaciñon.
Realización de la zapata o riostra, tal y como indica el plano, con 
un armado "inventado" por el ferralla, puesto no se indica que 
armado se debe realizar en dicha situación. La excavación 
debería realizarse, prácticamente, de modo manual.
En esta zona, realizar una doble riostra, ya que se 
facilita el trabajo y no existen errores de 
interpretación ni ejecución.
NO NO
C11 PLANO E34 CIMENTACIÓN MUROS DE 
CONTENCIÓN
NO CORRESPONDE 
CON LA REALIDAD
Se observa un muro de contención, el cual en su trasdós no se observa 
que exista ningún tipo de muro medianero, el cual en la realidad sí que 
existe. No obstante, a parte de obviar que existe un muro medianero, 
Dañar el muro vecino, puesto que se desconoce todo en cuanto 
a geometría, forma, posición, etc.
Realizar un previo estudio, a base de catas, para 
comprobar que existe muro medianero, y en caso de 
existir, comprobar el desplome de éste.
NO NO
se considera que éste, en caso de existir, está totalmente a plomo, la 
cual cosa es mucho suponer, sin antes haber realizado ningún tipo de 
cata en el solar.
C12 PLANO E35 CIMENTACIÓN INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA
Tal y como indica el artículo 37 de la EHE,  apartado 2.4., el 
recubrimiento para elementos hormigonados contra el terreno será de 
70mm, EXCEPTO aquellos que dispongan de hormigón de limpieza. 
Si se presta atención al proyecto en cuestión se observa que se pide un 
recubrimiento de 7cm por la parte inferior y 5cm para las partes 
laterales en contacto con el terreno. Se deduce que es todo lo 
contrario; 7cm en los laterales en contacto con el terreno y 5cm en la 
parte inferior en contacto con el hormigón de limpieza.
Poca durabilidad del hormigón en las zapatas, puesto que se 
están proyectando unos recubrimientos erróneos.
Realizar unos recubrimientos de 7cm en los laterales 
en contacto con el terreno y 5cm en la parte inferior 
en contacto con el hormigón de limpieza.
NO NO
C13 PLANO E35 CIMENTACIÓN INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA
No se puede considerar pero si mejora; en proyecto contempla el uso 
de hormigón en masa, para los pozos de cimentación de las zapatas, 
hormigón de ambiente IIa, cuando la norma permite el uso de 
hormigón de ambiente I (EHE, tabla 8.2.2).
El uso de un hormigón de ambiente tipo I, resultaría algo más 
económico que el de ambiente IIa.
Realizar los pozos de cimentación tal y como indica el 
proyecto, en todo caso, argumentar el cambio cuando 
llegara el momento.
NO NO
9REFERENCIA 
ERROR
LUGAR PÀGINA/S 
PLANO/S
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
TIPO DE ERROR DESCRIPCIÓN DEL ERROR POSIBLES CONSECUENCIAS SOLUCIONES PLANOS 
ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
C_D_01 PLANO CIMENTACIÓN FALTA 
DOCUMENTACIÓN
En dicho proyecto no existe ningún tipo de plano o anexo con los 
servicios que, presumiblemente, pueden pasar por dicho solar, ya que 
es una zona bastante poblada, un solar que linda a un campo de futbol, 
a fábricas y a un CAP. Además de todos estos servicios que se 
encuentran lindando con la obra, no hay que olvidar que se está 
trabajando en la ampliación de un centro, con lo cual, éste incorporará 
toda una red de saneamiento y acometidas, que, probablemente, 
estén situadas en el solar dónde se va a realizar la ampliación.
Rotura de acometidas, redes de saneamiento, etc. Es muy 
probable que, en algún punto, se descubra algún tipo de 
trazado, bien sea de acometidas o de redes de evacuación. 
Es importante pedir a los servicios competentes 
planos sobre los trazados de las instalaciones 
subterráneas, y sobre éstos, realizar el proyecto, 
pudiendo poner en conocimiento de la E.C. dónde se 
encuentran todos los posibles trazados subterráneos 
del solar.
NO NO
E01 PLANO E32, E40 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS IMPOSIBILIDAD 
FUNCIONAL
Tal y como indica el plano, el muro del ascensor se compone de 3 
paredes principales, formando una "U", y dos pequeños machones que 
"cerrarían" dicha "U". Estos dos pequeños machones impedirían el 
La principal consecuencia sería la de realizar el muro, tal y como 
está en proyecto, y cuando se instale el ascensor, el industrial 
nos informe que los machones de hormigón armado realizados 
La solución sería la de realizar el muro de ascensor en 
forma de "U", no obstante, se deberían revisar los 
cálculos del muro, puesto se estarían eliminado 
NO NO
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correcto montaje del ascensor, puesto que primero se debería colocar 
el ascensor, y luego, retacar los huecos con elementos cerámicos.
impiden la correcta colocación del ascensor, y se deban de 
retirar, con el consiguiente aumento económico que ello 
supondría.
elementos estructurales, y, una vez colocado el 
ascensor, se taparían los huecos mediante tochanas.
E02 PLANO E34, E39 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Es imposible realizar el encofrado del muro tal y como se indica en 
planta, puesto que, de ninguna forma, el muro podría doblarse 
paralelamente al principal, a una distancia inferior de la necesaria para 
colocar una chapa de encofrado y poderla manipular. Si es cierto, que 
si no es imposible, resultaría una ejecución muy complicada, 
prácticamente imposible.
Al no poderse realizar mediante chapas metálicas, sino que se 
debería realizar con tablones y fenólicos acodalados, es muy 
probable, que debido al poco espacio de maniobrabilidad, el 
retranqueo del muro quedara algo desplomado.
Realizar el doblado del muro todo macizo, sin dejar 
ningún espacio macizo, es decir,  realizar una mayor 
sección del muro en el tramo final (último 90cm.).
NO NO
E03 PLANO E32, E38 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
No existe en proyecto ningún tipo de detalle ni explicación de dicho 
encuentro.
Realizar el encuentro conectando el muro del ascensor al muro o 
realizarlos de un modo que trabajen independientemente, uno 
del otro.
Realizar el detalle gráfico de dicho encuentro. NO NO
E04 PLANO E39 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS ERROR FORMAL En el plano se marcan los niveles de modo inverso, es decir, como si se 
observaran con un espejo.
Mala interpretación de las cotas. Colocar de un modo, que se entiendan, todas las cotas 
y niveles.
NO NO
E05 PLANO E41 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA
Se tipifica un hormigón para toda la estructura de la obra con ambiente 
tipo I. Según articula la norma EHE, en su tabla 8.2.2., dicho ambiente 
será únicamente de apliación a elementos los cuales no estén 
sometidos a la intemperie, es decir, elementos interiores. Si se 
observan todos los elementos estructurales, si es cierto que muchos de 
Poca durabilidad del hormigón en esos elementos. Realizar todos elementos estructurales como si 
estuvieran a la intemperie, puesto que la diferencia de 
precio de un hormigón a otro, es prácticamente 
insignificante, y lo mñas importante, para cumplir con 
la normativa.
NO NO
ellos se encuentran protegidos de la intemperie, pero muchos otros no,
como por ejemplo las partes voladas de los pórticos del aulario, la losa 
del voladizo del aulario, etc.
E06 PLANO E43, E46, 
E47
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MURO‐JÁCENA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Cotejando las cotas reflejadas en el plano, se puede apreciar que existe 
alguna cota incorrecta; se supone que la cota superior de la jácena que 
va del pilar C10 al D10, es la 71,39, mientras que por otro lado, la cota 
de acabado del muro colgado en ese punto es la 71,36. Con lo cual la 
cota de acabado del muro colgado debe ser mayor.
Realizar el muro colgado y la jácena con las cotas de proyecto. 
Una vez realizado, se procedería a la colocación de las placas 
alveolares y se observaría que éstas sobresalen del muro 
colgado.
Aumentar la cota de acabado del muro colgado en ese 
punto, realizando un desnivel, de en vez de 1,00 
metro, de 40cm como máximo.
MC01 NO
E07 PLANO E43 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Si se observan las pendientes que llevarán las cubiertas se observa, que 
en la zona de aulario, llevará un 10% en sentido transversal, es decir de 
los pilares C a los D, y en sentido longitudinal llevará una pendiente del 
3%, es decir, entre los pilares D y entre los pilares C. En la zona de 
psicomotricidad se observa, según el plano de cubiertas, que la 
pendiente será de un 10% en sentido transversal, es decir, de los 
pilares E4 y E5 a los E2 y E3 respectivamente.
Con lo cual, si la cota de llenado del pilar E4 es la 72,37, y lo separan 
con el pilar E5, 7'80 metros, el desnivel deberá ser de 78cm. Por tanto 
la cota de llenado del pilar E5 deberá ser la 71,59
No generar un plano, con el consiguiente mal apoyo de las 
placas alveolares en las jácenas de los pórticos.
Se deberán mantener las cotas de inicio y final de los 
pórticos, obviando las cotas intermedias que marca el 
plano para evitar posibles errores a nivel de no 
generar planos perfectos.
PH02 NO
E08 PLANO E43 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES ERROR FORMAL Las cotas señaladas, aparentemente, no indican nada, no proporcionan 
ningún tipo de información.
Realizar los pórticos con esas cotas, o crear confusiones de 
cotas.
Eliminar dichas cotas. NO NO
E09 PLANO E42, E43 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES ERROR FORMAL Cabe destacar el complejo sistema empleado para representar los 
niveles de llenado o acabado de los diferentes elementos estructurales,
sobretodo de lo pilares y jácenas. Aparecen números pero sin ningún 
tipo de leyenda ni un pequeño croquis que marque qué significa cada 
cota.
Mala interpretación de cotas, con el consiguiente alto nivel de 
probabilidad de equivocarse a la hora de realizar algún pilar o 
jácena.
Junto a dichos planos debería aparecer, a modo de 
croquis, un pequeño dibujo dónde indicara qué 
significa cada cota.
PH02 NO
E10 PLANO E44 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENA ‐ MURO DE 
HORMIGÓN
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
No se plantea ningún tipo de encuentro para la jácena y el muro de 
ascensor.
Realizar dicho encuentro como le parezca a la E.C., generando, 
posiblemente, deficiencias a nivel estructural.
De realizar dicho encuentro mediante la colocación de 
barras ancladas con resina "a posteriori" resultaría 
otorgar el 100% de confianza al correcto anclaje de la 
resina. Creo que daría mayor continuidad dejar algún 
tipo de espera embebida en el muro, y que éstas 
fueran hormigonadas con el muro del ascensor, y 
posteriormente, descubrirlas para darles continuidad 
al hormigonar el pórtico.
NO O15, O17
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E11 PLANO E44 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DE HORMIGÓN 
ARMADO ‐ MUROS
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
No se plantea ningún tipo de encuentro para la losa y el muro de 
ascensor.
Realizar dicho encuentro como le parezca a la E.C., generando, 
posiblemente, deficiencias a nivel estructural.
Se debería plantear en proyecto dicho encuentro, de 
manera mejor o peor solucionado.
Considero que lo mejor en este encuentro no sería la 
colocación de barillas ancladas con resina a posteriori, 
puesto que se está transmitiendo toda la confianza del 
apoyo de dicha losa a la eficacia de dichos anclajes. 
Bajo mi punto de vista, lo mejor sería dejar, embebido 
en el muro del hormigón, algún tipo de esperas 
"prefabricadas" que luego pudieran ser descubiertas, 
garantizando así, la continuidad del armado.
NO O15, O17
Á
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí   
E12 PLANO E44 ESTRUCTURA 
METÁLICA
VIGAS MET LICAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
Se observa la distribución de unos perfiles metálicos que actúan como 
vigas embebidas dentro de la losa de pasarela de aulario, pero en 
ninguna parte aparece el detalle del anclaje de este tipo de perfiles.
Imposibilidad de ejecución por falta de documentación.
Error o imposibilidad a la hora de realizar el estado de 
mediciones, y como consecuencia, el presupuesto.
Realizar un detalle acerca del encuentro de este perfil 
con el muro colgado.
NO NO
E13 PLANO E44 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENA ‐ MURO DE 
HORMIGÓN
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
No se plantea ningún tipo de encuentro para la losa y el muro de 
ascensor.
Realizar dicho encuentro como le parezca a la E.C., generando, 
posiblemente, deficiencias a nivel estructural.
La solución prácticamente debería ser la misma que 
para el E10, con un pequeño matiz; en esta ocasión el 
encuentro se realiza por una de sus caras, teniendo un 
espesor para anclar las esperas de 30cm, mientras que 
en el otro caso el encuentro se realizaba en el canto 
del muro, teniendo mucha más profundidad de 
anclaje.
Con lo cual en esta ocasión resulta complicado 
encontrar algún tipo de esperas para colocarlas en un 
espacio de 30cm, con lo cual dicha jácena, en caso de 
realizarse, se debería realizar colocando barillas con 
resina
NO NO
E14 PLANO E41 ESTRUCTURA 
PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN
PLACAS ALVEOLARES INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA
Se pide un hormigón, para realizar la chapa de compresión de encima 
de las placas alveolares, de 5cm, de árido de 20cm. Tal y como indica la 
EHE, en su artículo 28 apartado 2, el tamaño máximo del árido, en este 
caso concretamente, deberá ser MENOR, y no igual, a 0,40 veces el 
Principalmente el granulado del hormigón no permitirá dejar 
una superfície totalmente lisa, puesto que la sección del 
elemento es muy pequeña para emplear un árido de 20mm.
Emplear un hormigón con árido del 12, en estos casos. NO NO
espesor de la pieza; es decir, deberá ser menor a 20cm.
E15 PLANO E41, E47, 
E78
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES DE HORMIGÓN 
ARMADO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
NO CORRESPONDE 
CON LA REALIDAD
Es prácticamente imposible la ejecución de los muros que se 
encuentran, prácticamente adosados a la medianera. Esto no resultaría 
así, si el muro medianero fuera de mayor altura que nuestros pilares, 
pudiendo realizar un encofrado medianero. En este caso, el muro es de 
menor altura que nuestros pilares, con lo cual, la parte del pilar que 
sobresale resultaría imposible de encofrar al no ser que se invadiera la 
propiedad lindante.
Al no poderse ejecutar, la medición y presupuesto de la 
ejecución de estos pilares será totalmente errónea.
Realizar los pilares "medianeros" prefabricados" 
puesto que su ejecución "in situ" resultaría 
prácticamente imposible.
NO NO
E16 PLANO E44, E46 ESTRUCTURA 
METÁLICA
VIGAS METÁLICAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
En el plano se indica la distribución, en planta, de los perfiles metálicos. 
En el detalle se puede observar su posición dentro de la losa, pero no 
aparece ni qué tipo de perfil debe ser ni su longitud.
Imposibilidad de ejecución por falta de documentación.
Error o imposibilidad a la hora de realizar el estado de 
mediciones, y como consecuencia, el presupuesto.
Realizar un detalle con la longitud del perfil, e indicar 
el tipo de HEB.
NO NO
E17 PLANO E45 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DE HORMIGÓN 
ARMADO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa como existe una losa en voladizo que su principal apoyo es 
el anclaje que ésta tiene con el muro colgado, y éste, a su vez, con los 
pórticos C‐D del aulario. Se observa que tanto el muro colgado como la 
estructura porticada del aulario, disponen de junta de dilatación a la 
altura de los pilares C5‐C6. No se observa que la losa también disponga 
de junta de dilatación en la misma zona, puesto que es un elemento 
estructural que depende del anterior.
La principal consecuencia es que, debido a un posible asiento 
diferencial, exista una rotura de la losa de hormigón, y si sobre 
esta se encuentra colocado el pavimento, éste también sufriría 
una fisura o grieta.
Realizar una junta de dilatación en la losa en esa 
misma zona, entre el pilar C5 y C6. A su vez, se debería 
doblar la viga HEB embebida en la losa en esa zona, 
para disponer de un apoyo en el pilar C5 y C6.
NO SI
E18 PLANO E45 ESTRUCTURA 
METÁLICA
VIGAS METÁLICAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
En el plano, en planta, se indican unas crucetas antipunzonamiento 
para el pilar metálico, pero no se indican ni dimensiones ni el tipo de 
perfil empleado.
Imposibilidad de ejecución por falta de documentación.
Error o imposibilidad a la hora de realizar el estado de 
mediciones, y como consecuencia, el presupuesto.
Realizar un detalle con la longitud del perfil, e indicar 
el tipo de perfil.
PM02 N07, N18
E19 PLANO E44, E67 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENA ‐ MURO DE 
HORMIGÓN
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
En el plano se muestra el pilar, la jácena y el muro colgado 
hormigonado de una sola vez, la cual cosa es imposible. En ningún 
lugar indica las juntas de hormigonado.
Realización de una mala ejecución al realizar los hormigonando, 
realizando juntas de hormigonado en zonas de tracción.
Se deberían realizar 2 juntas de hormigonado, es decir,
3 hormigonados; un primer llenado del pilar hasta la 
parte inferior del muro colgado. Un segundo hasta la 
parte superior de la jácena. Un último dónde se 
acabara de llenar el muro colgado.
PH01 O16
E20 PLANO E46, E67, 
E68, E74, 
E75
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENA ‐ LOSA DE 
HORMIGÓN
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
El plano aparece una junta entre la losa en voladizo y la zona de placas 
alveolares. Una junta de aproximadamente 8cm, rellena de pórex. Esta 
junta es imposible realizarla, puesto que en ese espacio es dónde irá 
ubicada la carpintería exterior, dónde se supone que irá situado el 
premarco, y de colocar esta junta, en esa zona, la carpintería de 
aluminio no podrá fijarse.
Imposibilidad de realizar una fijación de la carpintería exterior, 
en esa zona, en la parte superior, puesto que no existirá ningún 
elemento para poder sujetarla. Por otro lado considerar que si 
esta junta se realiza para evitar la rotura del puente térmico, 
puede ser considerado un absurdo, puesta que la carpintería no 
tiene r.p.t.
No realizar la junta y hormigonarla. 
Otra posible solución es la de no realizar una junta de 
8cm de pórex, y realizarla de 2cm, donde si se podrá 
fijar la carpintería, puesto que esta es más ancha que 
la junta.
NO NO
E21 PLANO E47 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DE HORMIGÓN 
ARMADO
FALTA 
DOCUMENTACIÓN
No existe en proyecto ningún tipo de detalle ni explicación del armado 
de dicha losa (a nivel de zunchos).
Realizar el armado de los zunchos con un armado de otros 
zunchos de proyecto, y que este armado no sirva para esta losa.
Realizar secciones de la losa, dónde se observen los 
diferentes zunchos y el armado de éstos.
NO NO
E22 PLANO E44, E56,  ESTRUCTURA  PLACAS ALVEOLARES IMPOSIBILIDAD  El agujero para sacar la chimenea coincide con el centro de uno de los  Se debería estudiar dicho agujero por parte de la empresa  Realizar el agujero coincidiendo en el encuentro entre  CH01 NO
E65 PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN
CONSTRUCTIVA vanos de las placas alveolares, la cual cosa es imposible realizar al no 
ser que se realice una subestructura metálica para poder aguantar esta 
placa en dicha zona.
suministradora de las placasa alveolares. dos placas en el sentido longitudinal, puesto que la 
abertura no se le realiza totalmente a una placa, sino 
se vería repartido entre las dos.
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E23 PLANO E56 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DE HORMIGÓN 
ARMADO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
De realizarse las pendientes de las rampas de la losa tal y como indica 
el plano, la entrega de ésta (en su parte más alta) con el rellano 
quedaría de manera desigual, puesto que un punto de la rampa entra 
antes con el rellano que el otro. 
Crear un resalte en el pavimento, la cual cosa no gustaría ni 
estéticamente ni funcionalmente, y probablemente se debiera 
picar el hormigón para realizar un encuentro perpendicular con 
el sentido longitudinal de la rampa.
Realizar el encuentro de la rampa con el rellano 
totalmente perpendicular con el sentido longitudinal 
de la rampa.
NO NO
E24 PLANO E44 ESTRUCTURA 
PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN
PLACAS ALVEOLARES IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
En el detalle se observa que la placa alveolar se apoya sobre la jácena o 
pórtico con un elemento de por medio, un elemento que podría ser 
elastomético, tipo neopreno, pero simplemente lo dibujo pero no se 
indica ningún tipo de material. 
Al no preparar la jácena, la carga que ésta recibiría de la placa 
sería desigual en toda su sección, pudiendo producir alguna 
fisura por mala distribución o distribución no uniforme de 
cargas.
A parte de este elemento también sería conveniente, 
para preparar la jácena para recibir la placa alveolar, 
cortar unos 2cm de la parte superior del portico y 
reponer estos 2cm con mortero sin retracción, tipo 
GROUT, esto ayudaría en; repartir de un mejor modo 
toda la carga y para apoyar la placa sobre una 
superfície lisa y uniforme.
NO O22, O23
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí   
E25 PLANO E45 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Dicho error se descubre al intempretar los elementos estructurales 
todos como un conjunto y no de manera independiente; si se observan 
los pilares tipo C, se puede considerar que un hormigón con árido del 
20 puede ser correcto. Lo mismo puede ocurrir con el muro colgado. 
Ahora bien, cuando se realiza el encuentro del pilar, del muro colgado y
de la jácena tipo c‐d, se observa que la gran cantidad de armado que 
existirá, resultará realizar el hormigonado y correcto vibrado de dicha 
zona.
Mala compactación y vibrado del hormigón en esa zona, con las 
consiguientes coqueras producidas, reduciendo la durabilidad 
del hormigón.
Emplear un hormigón de mayor resistencia para 
reducir la cuantía de hierro, o emplear un hormigón 
con un árido del 12, por ejemplo.
NO O16
E26 PLANO ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se debería haber planteado el paso de las instalaciones  en el muro 
colgado, de la edificación nueva hacia la edificación existentes, puesto 
que en los planos de distribución de las instalaciones, indica que el 
recorrido se realizará por el interior de las aulas, pero para acceder a la 
edifación existente, deberá atravesar el muro colgado.
Tener que taladrar el muro, debilitando así su capacidad 
estructural establecida en proyecto.
Preveer el paso de instalaciones, la ubicación y 
dimensiones exactas, para así, de este modo, poder 
reforzar el agujero realizado en el muro para el paso 
de las instalaciones.
MC01 O18
EM01 PLANO E42 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES METÁLICOS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
No se indica el diámetro del agujero que se debe realizar a las placas de
anclaje de los pilares metálicos.
No realizar el el agujero en la placa, con la principal 
consecuencia que ello conlleva; el hormigón no podrá brotar por 
el medio de la placa, anclando con menor garantía la placa en la 
cimentación.
Indicar el diámetro del agujero a realizar. NO NO
EM02 PLANO E44 ESTRUCTURA 
Á
PILARES ‐ VIGAS 
Á
FALTA 
Ó
No existe en el proyecto ningún tipo de detalle en el cual se indique el  Realizar el encuentro sin ningún tipo de elemento rigidizador del  Realizar un elemento de transición, y que facilite el  PM02 N18
MET LICA MET LICAS DOCUMENTACI N encuentro entre los pilares metálicos redondos (PHO) con las vigas 
metálicas (IPN).
nudo, ni que sirva de transición, es decir, uniu a "tope" el pilar 
con la viga, haciéndole a esta última la media circunferencia para
poderla soldar al pilar.
montaje de dichos elementos.
EM03 PLANO E58 ESTRUCTURA 
METÁLICA
SUBESTRUCTURA 
CARPINTERÍAS
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Tal y como indica el plano en planta, aún no siendo a modo de detalle, 
se observa como una de las carpinterías exteriores, concretamente las 
que separan el edificio nuevo con el existente, se apoyan por un lado a 
la estructura "nueva" y por otro lado a la estructura existente.
La principal consecuencia es que, al ser edificios independientes, 
con estructuras independientes, asiente y se comporten de 
modos distintos, transmitiendo estos esfuerzos diferenciales a 
las carpinterías, pudiendo romprer el acristalamiento de dicha 
carpintería.
Se deberá crear una subestructura totalmente 
desvinculada al edificio existente, y fijarla, única y 
exclusivamente a la nueva estructura, a fin y efecto de 
evitar los comportamientos diferenciales.
SU02 NO
EM04 PLANO E49, E57 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES METÁLICOS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa como el pilar indicado es uno de los pilares que tiene 
continuidad, es decir, inicia en planta baja y acaba en planta cubierta. 
La transición se produce en la losa de pasarela del aulario. Si se presta 
atención al tipo de anclaje que este pilar debe incoporar, según 
proyecto, se trata de una placa de anclaje de 1,2cm y unos 
rigidizadores, que sobresalen unos 15cm. Si a esto le añadimos que el 
pavimento en dicha zona, no aumentará más de 8cm en ese punto, con 
respecto al acabado de hormigón, se puede observar claramente, 
como los rigidizadores sobresaldrán del plavimento acabado de la losa 
de pasarela aulario (1º planta).
Quedará el resalte, en esa zona, de los rigidizadores del pilar 
metálico, es decir, los rigidizadores sobresaldrán por encima del 
pavimento.
Realizar un zócalo perimetral en esa zona, o estudiar 
otro tipo de transición vertical para los pilares 
metálicos, habiendo quedado la transición embebida 
dentro del canto del forjado.
NO NO
EM05 PLANO E58, E76 ESTRUCTURA  SUBESTRUCTURA  IMPOSIBILIDAD  Destacar la ausencia de detalle para el encuentro de los pilares  Imposibilidad constructiva por falta de detalle. Realizar un conveniente detalle para la realización de  SU02
METÁLICA CARPINTERÍAS CONSTRUCTIVA redondos y la carpintería de aluminio. Aún así, se intuye que el 
encuentro se produce mediante un medio perfil IPN soldado a los 
pilares redondos y aquí se fija la carpintería. 
Podría llegar a ser una solución válida, pero la ausencia de detalle 
impide valorar la solución constructiva, es decir, una solución que no se
puede construir.
dicho encuentro, como por ejemplo, a base de un 
medio perfil IPN soldado al pilar redondo, y a este, 
soldarla en sus alas, tubos estructurales de forma 
rectangular, dónde poder fijar la carpintería.
CU01 PLANO E51 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS NO CORRESPONDE 
CON LA REALIDAD
No se entiende la necesidad de colocar aislamiento térmico a lo largo 
de toda la cubierta señalada, puesto que es un voladizo que da al 
exterior, es decir, por debajo suyo no existe nada calefactado, es 
exterior. Si bien es cierto, en tres puntos se encuentran los lavabos del 
aulario, tres puntos de cinco metros cada uno, los cuales si resultaría 
necesario la colocación de aislamiento térmico.
Realizar una cubierta "sobre aislada" sin ninguna necesidad 
aparente, encareciendo el coste de la obra.
NO NO
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CU02 PLANO E51, E77 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se realiza un encuentro entre el peto de la cubierta existente y un 
futuro canalón, para recoger las aguas de la cubierta de la pasarela del 
aulario, de un modo no funcional; de realizar el encuentro mediante un 
canalón de chapa, cojido al peto de la cubierta existente, mediante un 
"babero" metálico, estamos realizando un encuentro demasiado rígido, 
entendiendo que se trata de una zona la cual sufrirá bastantes 
dilataciones, principalmente por cuatro motivos:
Cualquier elemento dilata y contrae, en mayor o menor medida.
Al tratarse de elementos en contacto directo con el exterior, el 
fenómeno citado en primer lugar se agrava.
Al tratarse de materiales metálicos, como puede ser la chapa, el 
coeficiente de dilatación es mayor que el de otros muchos elementos.
Rotura de la chapa metálica o fisuración de la misma, debida a:
Movimientos de la propia chapa por dilatación o contracción.
Movimientos del elemento base; la estructura metálica.
Movimientos diferenciales de entre las dos estructuras a las que 
está fijada.
Se adjunta pequeño croquis con la solución adecuada. SU01 NO
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí   
Por último, no hay que perder de vista que el encuentro, a parte de 
realizarse entre dos estructura totalmente independientes, no hay que 
olvidar que el sistema estructural de ambas es totalmente diferente; 
uno, a base de paredes de carga cerámicas, y el otro a base de una 
estructura metálica.
Con lo cual, el encuentro proyectado es demasiado ríigido, fisurable en 
cualquier punto y momento
CU04 PLANO E51, E52, 
E57
CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS NO CORRESPONDE 
CON LA REALIDAD
Se observa como aparece una zona sin cubrir, es decir, sin colocar 
ningún tipo de cubierta, dejando el hormigón visto por la dos caras.
Es una zona que en su interior da a una zona interior, la cual debería 
tener su cubierta.
Entrada de agua a zona interiores de la edificación. Tratar esa zona a modo de cubierta, como en el resto 
de zonas.
NO NO
CU05 PLANO E51, E52, 
E72
CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Al tratarse de una cubierta formada, en su cara exterior, con una chapa 
minionda, nos encontramos, en cuanto a la manera de funcionar, como 
si se tratase de una cubierta realizada con tejas árabes; tenemos una 
onda que realiza la función de canal, y la otra covijo.
Si, en el punto señalado, seguimos el recorrido del agua por una onda 
que haga de canal, se puede observar como existen unos puntos en los 
cuales el agua llega antes a la fachada que a la canal.
Seguro que si la solución no contempla ningún tipo de 
tratamiento en esa zona, el agua regará toda la fachada, 
pudiendo crear humedades, puesto no existe ningún elemento 
que realice la función de goterón o canalón.
Realizar en esa zona un canalón para recoger el agua 
que caería por la fachada.
Otra solución sería disponer de la chapa minionda 
paralela a la fachada en cuestión, de este modo no 
existiría el problema anteriormente citado.
NO NO
CU06 PLANO CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa la composición de las cubiertas a base de aislamiento 
térmico, y por la cara exterior, una chapa minionda metálica. Esta 
chapa minionda se fijará sobre rastreles de omegas, las cuales deberán 
estar fijadas sobre un paramento homogéneo y liso, formado un solo 
plano, puesto que de no ser así, las omegas no podrían regularizar la 
superfície, al tratarse de una chapa de compresión de 5cm de espesor.
Irregularidad a la hora de colocar la chapa de acabado, en este 
caso, la chapa minionda, puesto que los rastreles de omegas no 
se encuentran fijados sobre una superfície lisa (chapa de 
hormigón de compresión de 5cm).
Sería conveniente la realización de una subestructura 
metálica, sobre la chapa de compresión, para 
regularizar la base, y sobre esta, anclar las omegas.
NO SI
F01 PLANO E70 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
AISLAMIENTO IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa como se dispone de una zona de esquina, que debe ir 
aislada, puesto que es fachada, pero de reducidas dimensiones. 
A la práctica, esta zona se quedará sin aislar puesto que es de difícil 
maniobrabilidad a la hora de realizar el aislamiento en esta zona, al 
consistir este, en placas de poliestireno extrusionado.
Se creará en esa zona un puente térmico, siendo un foco 
importante de humedades y posibles condensaciones.
Realizar el aislamiento en esas zonas mediante 
espumas, las cuales garantizan que pueden acceder y 
aplicarse en zonas de dificil manipulación.
NO NO
F02 PLANO E66, E67 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS OBRA VISTA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
De ubicarse la carpintería exterior, dentro de la fachada, tal y como 
indica el plano, se debería colocar una subestructura que fuera de 
techo a suelo, para poder sujetar dicha carpintería. 
Tal y como lo representa el plano, en ningún momento ni en ningún 
plano se habla de subestructura, en todo momento se habla de un 
premarco convencional. En este caso, un premarco convencional no 
Realizar toda una subestructura metálica, por el interior de la 
cámara, a fin y efecto de simplemente tener que sujetar la 
carpintería de aluminio.
Esta solución aumentaría el coste de la obra.
Colocar la carpintería en una de las dos paredes que 
conforman el cerramiento; o bien en la exterior, o en 
la interior  de un modo convencional.
Por otro lado, sería conveniente que el último tocho 
cerrara la jamba, para luego poder sujetar el dintel de 
un modo eficaz.
SU01 N25, N26, N27
tendría dónde fijarse, puesto que se sitúa justo en la cámara.
F03 PLANO E66 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS OBRA VISTA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
La solución adoptada para realizar la esquina en la zona de los lavabos 
no ofrece ningún tipo de estabilidad al cerramiento.
En proyecto se plantea la realización de la esquina con tocho entero y 
tocho entero, generando una esquina en forma de L con una 
dimensiones exteriores de 28cm x 28cm.
Dicho replanteo no se aguanta por si mismo, al no disponer de ningún 
elemento de traba ni sujección. No obstante de no aguantarse por si 
solo, dicho encuentro debe servir de apoyo a una ventana y a una 
puerta.
Imposible ejecución, ya que no ofrece ningún tipo de estabilidad 
al conjunto del cerramiento, ni a los elementos que lo 
componen, como las carpinterías exteriores.
Se debería realizar una solución como la que se 
adjunta.
AS01 N22
F04 PLANO E66 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS OBRA VISTA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
El error, en esta ocasión, es similar al F02, puesto que en este caso la 
puerta, aparentenemente, se fija sobre un premarco, que éste a su vez 
se encuentra fijado sobre la "cámara" de la fachada.
Realizar toda una subestructura metálica, por el interior de la 
cámara, a fin y efecto de simplemente tener que sujetar la 
carpintería de aluminio.
Esta solución aumentaría el coste de la obra.
Colocar la carpintería en una de las dos paredes que 
conforman el cerramiento; o bien en la exterior, o en 
la interior  de un modo convencional.
Por otro lado, sería conveniente que el último tocho 
cerrara la jamba, para luego poder sujetar el dintel de 
un modo eficaz.
AS01 N21
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F05 PLANO E66 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS OBRA VISTA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se aprecia un error en el encuentro entre dos carpinterías dentro del 
cerramiento (fachada). 
Dicho cerramiento se compone por una puerta, y una ventana 
corredera, la cual no inicia en el suelo sino que inicia sobre un 
antepecho de obra de unos 50cm.
Al realizar la transición entre la ventana y la puerta no se puede 
emplear un perfil tipo "T", que haga de marco para ambas ventanas, 
con lo cual se deberá colocar un tubo para poder unir ambas 
carpinterías. Atendiendo a la necesidad de colocar un tubo, se observa 
la poca inercia y estabilidad que ofrecería al conjunto.
La principal consecuencia sería la de realizar carpinterías 
independientes, sin poder fijar la puerta ni por uno de sus 
laterales ni por la parte superior de ésta. Esto provocaría poca 
estabilidad en la fijación de esta.
O bien colocar una subestructura, a base de perfiles 
metálicos y estructurales, para tener una base en la 
cual poder fijar la carpintería, o realizar en este punto, 
un pequeño pilar de obra vista, siguiendo la estética 
de la fachada, para tener un punto de apoyo y fijación 
de la carpintería de aluminio.
NO NO
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí   
F06 PLANO E52, E66, 
E67, E68
CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS OBRA VISTA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
En esta ocasión se observa el tipo de fachada T1, compuesta por obra 
vista por las dos caras. Como se observa, se trata de una fachada que 
simplemente actúa como una "piel" puesto que, al no quedar trabada 
ni horizontal ni verticalmente, no ofrece ningún tipo de soporte 
estructural, ni propia ni para elementos secundarios, como las 
carpinterías exteriores.
Esto se debe a que, en sentido vertical, la obra vista en cuestión tiene 
una altura de unos 50cm, no atracando, obviamente, no ofreciendo 
ninguna rigidez en sentido vertical. Por otro lado, en el sentido 
longitudinal de la fachada, también queda interrumpida por la 
aparición de puertas de paso; no ofreciendo ningún tipo de trava en 
este sentido.
A parte de no ofrecer ninguna garantía, en cuanto a la estabilidad 
propia, a empujes horizontales, como podría ser el viento, tampoco 
ofrece ninguna estabilidad a todos los elementos secundarios que 
incorpora; carpinterías de aluminio de grandes dimensiones.
Una vez más, se puede observar la situación de una carpintería en 
medio de la fachada, es decir, situada sobre la cámara de la fachada, 
impidiendo un apoyo del premarco, y como consecuencia, de la 
carpintería en cuestión
La principal consecuencia podría ser la de no aguantar frente a 
empujes horizontales, puesto es una fachada, simplemente, 
sujetada por uno de sus cuatro lados.
Por otro lado, la carpintería de aluminio, resulta imposible 
apoyarla en la zona que indica los planos, al no ser, que se 
dispusiera de una subestructura en el interior de la fachada, es 
decir, dentro de la cámara.
Realizar algún tipo de subestructura metálica a base 
de tubos estructurales, por los siguientes motivos:
Servir de sujeción a la propia fachada, porque, tal y 
como está grafiada en proyecto, sólo actúa como una 
simple piel.
Servir de apoyo a la carpintería de apoyo, realizando la 
funcón de "premarco".
SUO1 N25, N26, N27
    .
Di h i t í t ti l i i t d dF07 PLANO E78 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS CHAPA IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Si se observa la composición de la fachada medianera, se observa que 
va recubierta con una chapa minionda, anclada a una pared cerámica. 
La pregunta a realizarse en este caso es el cómo se podrá colocar esa 
chapa sin invadir el ámbito del solar vecino.
Es obvio pensar, que a simple vista resulta imposible darle ese acabao a
esa fachada, y que deberá ser la E.C. quién valore las posibilidades, 
tanto operativas como administrativas (uso del solar vecino) para 
colocar dicha chapa.
Imposibilidad de ejecución del acabado de la fachada, y se 
debería de volver a estudiar el acabado de ésta.
Ello implicaría una variación en la cuantía económica de la obra.
En caso de no querer cambiar el aspecto o acabado a 
esta fachada, ésta se debería situar a una distancia 
suficiente la cual permitiera la colocación de 
elementos de elevación, para cumplir toda la 
normativa en materia de seguridad y salud, para poder 
fijar dicha chapa. 
Es obvio, que resulta de vital importancia el 
conocimiento de saber si se podrá invadir, sólo para 
temas de motaje, el terreno vecino, puesto que de no 
ser así, las dimensiones del gimnasio se verían 
afectadas
NO NO
CS01 PLANO E32, E33, 
E38, E39, 
E66, E67
CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
DIVISORIAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Gráficamente, indica que la separación entre los pilares y los muros (de 
cara exterior de pilar a cara interior de muro) es de 5cm, la cual cosa 
NO permitiría pasar la obra vista por dichos puntos, incumpliendo los 
planos de replanteo de obra vista del proyecto.
La imposibilidad es debida a que si consideramos un grueso mínimo de 
mortero de 1cm, nos quedaría un trozo de obra vista de 4cm. Dichos 
trozos deberían ser pedidos a fábrica directamente con los 
consiguientes problemas: el primero podría ser la existencia de este
Ninguna, puesto que es imposible su ejecución. Dejar, como mínimo, un espacio de 8cm; 1cm para 
mortero y 7 para gero de obra vista. Otra solución 
sería la de no pasar por delante del pilar la obra vista. 
Esta segunda solución no tendría problemas en cuanto 
a puentes térmicos, puesto que las zonas las cuales 
divide, ambas son interiores.
NO NO
                   
tipo de piezas, y en segundo lugar el cambio de tonalidad en dichas 
piezas.
CS02 PLANO E66, E67, 
E68
CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
FALSOS TECHOS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Al no realizar toda la tirada de obra vista que, divide la zona de aulas 
con el pasillo, en el mismo plano, sino que aparecen retranqueos en las 
entradas a las aulas, aparece una nueva altura la cual se debe 
solucionar. 
En el proyecto se contempla, aunque no se soluciona, por lo que se 
puede considerar un error, el plantear la existencia de un techo, en 
este caso, un falso techo, aguantado sobre una subestructura de 
madera, sin especificar su anclaje a la obra vista ni su anclaje al pilar de 
hormigón.
Ninguna, puesto que es imposible su ejecución con los detalles 
que incorpora el proyecto.
Realizar la pared a tirada del pilar, no generando 
ningún espacio el cual se tenga que solucionar para 
colocar falso techo.
En caso de ser inevitable la colocación de ese falso 
techo, será conveniente la colocación de una 
subestructura metálica, y no de madera como dice el 
proyecto.
OV01 NO
CS03 PLANO E67 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
FALSOS TECHOS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
La problemática de la solución constructiva adoptada en el proyecto es 
similar a la anterior; en este caso se soluciona la existencia de pared 
sobre una puerta de madera colocando un dintel cerámico de unos 
dimensiones un tanto singulares.
Según el proyecto, se debería colocar un dintel cerámico, sin 
especificar el apoyo de este en la pared y en el pilar de hormigón.
Por otro lado el ancho de este dintel no debería ser igual que la pared
Ninguna, puesto que es imposible su ejecución con los detalles 
que incorpora el proyecto.
Realizar dicho dintel 4cm más ancho que la pared a la 
que sujeta.
Por otro lado, sería conveniente que el proyecto 
especificara en mayor detalle, como por ejemplo los 
apoyos, el detalle constructivo.
OV01 NO
    ,                         
a la que aguanta, puesto que este dintel debería recoger los 
revestimientos de la pared.
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CS04 PLANO E70, E72, 
E75
CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
DIVISORIAS IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
En este caso, el problema no viene dado por mejor la solución, sinó que
en este caso la solución es totalmente nula, puesto que según la 
sección constructiva, la pared superior no se aguanta sobre ningún 
sitio.
Imposibilidad de ejecución por falta de documentación.
Error o imposibilidad a la hora de realizar el estado de 
mediciones, y como consecuencia, el presupuesto.
Se deberá realizar una subestructura metálica para 
poder aguantar la pared que se sitúa por la parte 
superior.
Dicha subestructura consistiría en una viga metálica, 
en la cual apoyarían unos machihembrados cerámicos.
NO NO
CS08 PLANO E55 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
DIVISORIAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
Pese a no existir ningún tipo de detalle para el encuentro entre dos 
paredes de obra vista en falsa escuadra, es decir, en ángulo diferente a 
90º, la problemática de estos tipos de encuentros es que no se realiza 
la traba adecuada entre los dos paramentos, ya que la obra vista se 
corta a inglete, y el encuentro se realiza a testa.
Con el paso del tiempo es más que probable que el encuentro 
quede marcado por una fisura. Será debido a que las paredes no 
está trabadas y no trabajan conjuntamente.
En caso de no ser posible el realizar un encuentro a 
90ª, será necesario la colocación de algún tipo de 
elemento que una ambas paredes, como pueden ser la 
colocación de flejes en las juntas, o en ciertas hiladas, 
la colocación de un armado tipo "murfor".
NO NO
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CS09 PLANO E54, E55 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
DIVISORIAS FALTA 
DOCUMENTACIÓN
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa la distribución de unas paredes de grosores de 9 y 14cm, de 
tochana ambas, en las cuales se observa, por otro lado, que se deberá 
colocar falso techo en las salas en las que se encuentran (las paredes). 
El error viene determinado por la altura que tendrían las paredes en 
caso de ir hasta el techo, sin estar arriostradas ni armadas en ningún 
punto.
Es sumamente arriesgado realizar paredes tan esbeltas sin estar 
armadas ni arriostradas con ningún otro elemento. El principal 
problema podría ser que la pared no aguantara la gran esbeltez 
que propone el proyecto.
No realizar las paredes hasta el techo, puesto que no 
se ven porque se dispondrá de falso techo.
Las paredes debería realizarse unos 10cm por encima 
del falso techo.
NO NO
CE01 PLANO E72, E74 CARPINTERÍAS 
EXTERIORES
CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Tal y como indica el proyecto, el encuentro entre el fijo superior de las 
carpinterías del aulario, y la corredera, se realizaría con un perfil en "T" 
de aluminio. De realizarse así, probablemente, la flecha producida en el 
perfil de unión por el peso del fijo, impidiría el correcto funcionamiento
del accionamiento de las correderas.
Por otro lado, se observa que el fijo va directamente fijado al forjado, 
es decir, al hormigón; cuando se fijan elementos secundarios, que 
deben ser rigidos, a una base que puede ser, en cierta medida, 
deformable con el tiempo (flecha diferida) pueden producirse 
problemas de rotura de vidrios en casos extremos, o problemas con el 
accionamiento de las carpinterías.
La ventana corredera, probablemente, no funcionaría 
correctamente, puesto que el peso del fijo flecharía el perfil 
superior, es decir, la guía superior.
A poder ser, siempre será conveniente no fijar 
elementos como carpinterías de aluminio, elementos 
rígidos, a elementos estructurales, sin interponer 
entre ambos algún elemento capaz de absorber 
movimientos estructurales.
Con respecto a la separación del fijo y la corredera, se 
deberá disponer de un perfil estructural, cuya flecha 
no influya en el correcto mecanismo de la corredera.
SU01 NO
CE02 PLANO E76 CARPINTERÍAS 
EXTERIORES
CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO
IMPOSIBILIDAD Se observa una carpintería de aluminio, a base de la composiciñon de 2 
fijos de vidrio, donde la altura total sería unos 6,00 metros. Con lo cual, 
Rotura del vidrio inferior por sobrepeso en su parte superior. Se debería disponer de un elemento estructural sobre 
el que apoyara el vidrio superior. De no ser así, se 
SU02 NO
estamos hablando que el peso de un vidrio de 3,00 metros por 1,50 
metros recaería sobre el otro. 
Tal y como indica el proyecto, el perfil de unión no garantiza un 
estabilidad del conjunto, al no existir ningún travesaño estructural.
debería tratar, no como un elemento secundario, 
como lo son las ventanas, sino como elementos 
primarios, como una pequeña fachada ligera, 
incorporando perfiles estructurales para resistir el 
peso de los vidrios y el empuje del viento.
CE03 PLANO E52, E82 CARPINTERÍAS 
EXTERIORES
CARPINTERÍAS DE 
ALUMINIO
IMPOSIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA
Se observa como una misma pieza de carpintería exterior, por un 
extremo se encuentra apoyada en una zona de la junta de dilatación y 
en su otro extremo se encuentra apoyado en la otra zona de la junta de
dilatación. Es decir, una misma carpintería, se sitúa justo sobre la junta 
de dilatación.
Es posible que los movimientos diferenciales de la estructura, a 
ambas zonas de la junta de dilatación, produzcan daños en la 
carpintería. Al producirse movimientos sobre el elemento de 
base de la carpintería siempre acaba rompiendo el elemento 
más frágil, aunque más duro, como es el acristalamiento.
En zonas de juntas de dilatación, no debe existir un 
acristalamiento que pase por encima de ésta, 
exponíendose a que la base de la carpintería pueda 
moverse de diferente manera.
La solución eficaz y sencilla, sería la de realizar dos 
carpinterías, separadas justo en la junta de dilatación.
NO NO
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3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
3.1. INTRODUCCIÓN 
Este punto recoge toda  la  información recopilada durante el proceso de ejecución de  la 
obra, es decir, ha sido el resultado de un estudio paralelo a la ejecución de la obra. 
    Los contenidos de este punto, hacen referencia a tres temas principales: 
1. El primero el de establecer   por medio de  fotografías  (ver Anexo 4),   planos gráficos 
(ver Anexo 5), y por medio de la elaboración de un diario (ver Anexo 3), el total seguimiento de la 
evolución de la obra, desde el mes de julio de 2008 hasta el mes de diciembre de 2008. En este 
apartado, se pretende explicar la operativa empleada para la realización, pudiendo comprender 
y observar todos los procesos constructivos desde un punto de vista de la operatividad, y de su 
secuencia  temporal. Con esto,  se obtiene una  información pragmática de  la obra, puesto que 
servirá, en muchas ocasiones, para comprender ciertas soluciones o ciertas problemáticas. 
2. Por otro lado, se ha pretendido realizar un recopilatorio, tanto gráfico como escrito, de 
todos  los cambios, propuestas,  incidencias y mejoras, que se han  ido aportando a  lo  largo del 
proyecto. Este punto  se  realiza  siguiendo  la metodología habitual de este proyecto; a base de 
unos cuadros,  los cuales tipifican  los errores, cambios, propuestas, etc. E  indican  las soluciones 
adoptadas. Cabe mencionar, que en este apartado, a diferencia del punto 2 de este proyecto, las 
soluciones  no  son  subjetivas,  sino  que  se  refiere  a  soluciones  reales,  adoptadas  en  obra, 
pudiendo estas ser mejorables o no. Este punto se apoya en el Anexo 4 y en el Anexo 2. 
3.  Por  último  este  punto,  pretende  realizar  una  valoración  económica  sobre  todos  los 
cambios  producidos  en  el  proyecto.  Se  ha  desarrollado  esta  valoración  mediante  un  nuevo 
estado de mediciones, añadiendo y eliminado partidas, así como modificando las existentes en el 
proyecto, a fin y efecto, de realizar unas conclusiones objetivas del transcurso de toda la obra. 
Cabe mencionar, que en esta memoria solo se hará referencia a los puntos  2 y 3, debido 
a que  la extensión del punto 1, desvirtuaría y rompería  la dinámica del proyecto. Destacar que 
este punto se encuentra reflejado en tres anexos: el 3, 4 y 5, los cuales se adjuntan al proyecto. 
No obstante, el motivo anteriormente citado no es el único; situar el punto uno dentro de este 
capítulo,  no  resultaría  del  todo  correcto,  puesto  que  se  trata  de  una  información  que  se 
encuentra vinculada, y puede servir de apoyo, a lo largo de todos los puntos de este proyecto. 
Todo el  reportaje  fotográfico puede  servir para entender  los errores  comentados en  la 
auditoria previa del proyecto, así como  los planos de evolución y el diario pueden ofrecer una 
información objetivo sobre el estado de la obra en una fecha determinada. 
3.2. CUADRO DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
  Explicación del cuadro de control de ejecución 
Se trata de un cuadro, el cual recoge toda  la  información acerca de  los cambios, 
propuestas e incidencias surgidas durante el transcurso de la obra. 
En primer lugar, todas las modificaciones o incidencias, han sido codificadas, para 
poderlas nombrar  con propiedad en  caso de querernos  referir  a  cualquiera de ellas, o 
hacer mención en alguno de los anexos o planos.  
En segundo lugar, se observa la situación temporal del cambio o incidencia; dicha 
fecha siempre corresponde con un  jueves, puesto que ese era el día concertado para  la 
realización de  las visitas de obra, dónde se exponían dudas y se concretaban soluciones. 
Destacar que  la fecha siempre corresponde a  la  incidencia, y no a  la solución de esta. A 
continuación se observa  la explicación del sistema o  fase de obra del cual, el cambio o 
incidencia,  corresponde.  Seguidamente  se  concreta  el  sistema,  identificando  a  que 
subsistema pertenece dicha variación del proyecto. 
Un  tema  importante  es  el  sujeto  que  lanza,  o  bien  la  pregunta,  o  anuncia  una 
incidencia. En este caso, intervinieron 4 posibles sujetos: la empresa constructora, la D.F, 
Gisa o el Departament d’Ensenyament. A continuación se expone el cambio, la propuesta 
o  la  incidencia.  Seguidamente  se  argumenta  el  motivo  por  el  cual  se  proponen  las 
propuestas  y,  finalmente,  se  expone  el  resultado,  satisfactorio  o  no,  de  la  propuesta 
solicitada. En muchas ocasiones, las propuestas o incidencias son órdenes, es decir, todas 
aquellas en las cuales el solicitante no es la E.C. 
A continuación aparece si, sobre el error,  incidencia o cambio, existe algún plano 
que aclare o de solución a esos problemas. De ser así, hacen referencia a  los planos del 
Anexo 2. Si existe fotografía, hace referencia al Anexo 4. Por útlimo se observa si el fallo 
fue detectado en la fase de revisión previa del proyecto (Capítulo 2 de este proyecto). 
Cuadro de control de ejecución 
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REFERENCIA  FECHA FASE DE OBRA
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SOLICITANTE CAMBIO O PROPUESTA / INCIDENCIAS MOTIVO RESULTADO PLANOS ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
CONTEMPLADO 
EN AUDITORÍA
IC01 03/07/2008 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
El día 2 de julio de 2008, durante la ejecución de una cata de 
prospección, se produjo un incidente por el cual quedó al descubierto el 
paso de una línea eléctrica, que quedo repelada, y la CGP quedó dañada.
Esta línea, la cual nadie dió constancia de su existencia, transcurre a 1,60 
metros de la valla perimetral sur.
Por indicaciones de la D.F., se paralizan los trabajos de movimientos de 
tierras y explanación en esa zona, protegiendo la zona mediante unas 
vallas.
La D.F. solicitará documentación al Ayuntamiento sobre la línea, así 
como su recorrido, servicios a los que alimenta y su potencia.
Se reparó la línea eléctrica que quedó dañada el 
día 02 de julio. La solución ha sido la de 
colocarla aérea des de la CGP, por encima de la 
valla perimetral sur, hasta el inicio de la pista.
La D.F. realizará la propuesta del siguiente 
recorrido de la línea eléctrica:
Recorrido enterrado paralelo a la valla sur del 
solar, con cuatro arquetas registrables; la 
primera junto a la CGP, la segunda junto a la 
fachada sur del gimnasio, la tercera una vez 
pasado el ámbito del gimnasio, y la cuarta, con 
armario de obra y valla de protección, junto a la 
pista polideportiva, donde continuará enterrada 
hasta el campo de futbol.
NO NO SI
C23 03/07/2009
CIMENTACIÓN ZAPATAS
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone el realizar las zapatas de menor canto, es decir, realizar el pozo 
cimentación de menor dimensión.
Visto el buen estado del terreno (ya que para la excavación de la 
zapata se ha tenido que emplear un martillo neumático, a unos 50 cm 
de profundidad del pozo de cimentación previsto) antes de llegar a la 
"capa 2", dónde según el estudio geotécnico se debía encastar, como 
mínimo 20cm.
Se acepta la propuesta, pero siempre que no se 
realice el pozo de cimentación, tal y como indica 
el proyecto, deberá ser supervisado por la D.O.
NO NO NO
C24 10/07/2008
CIMENTACIÓN MURETES PERIMETRALES
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se cuestiona la utilidad y acabado de los muretes perimetrales que se sitúan 
sobre las riostras.
La D.F. explica, que los muretes que están sobre 
las riostras serán para sostener la obra vista, y 
que deberán ser con acabado visto por la cara 
exterior.
NO NO NO
E20 10/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES‐JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se le solicita a la D.O. que explique o entre un documento gráfica, que 
represente la metodología empleada en proyecto para interpretar las 
cotas que aparecen en los planos.
Existe un total desconcierto por parte de la E.C. puesto que las 
cotas para los llenados de los pilares y sus encuentros con las 
jácenas, no son interpretables.
La D.O. aporta documento gráfico con los 
llenados de los pilares de psicomotricidad, 
pudiéndose interpretar la metodología 
empleada para la interpretación de las cotas 
en los planos.
PH02 NO SI
S01 17/07/2008 SANEAMIENTO RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
En el edificio de psicomotricidad, dónde el bajante quedaba en el centro 
de la fachada que da a la Av. Barcelona, se propone desplazarlo al 
extremo que linda con el edificio existente.
Facilita todo el recorrido de evacuación para la recogida de aguas 
pluviales ya que se podría aprovechar la arqueta prevista en la 
zona del "huerto".
Propuesta aceptada SA01 NO NO
S02 17/07/2008 SANEAMIENTO RED GENERAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La empresa constructora presenta nuevos planos para la distribución de 
la red de saneamiento general, para que sean aprobados por la D.F.
El motivo del cambio es el de simplificar el trazado y recorrido, 
puesto que en proyecto contemplaba la opción de que para la 
ejecución de algún trazado sería necesario minar la nueva 
cimentación, es decir, pasar por debajo de esta. Por otro lado, el 
proyecto no contemplaba una separación de aguas, en fecales y 
pluviales, la nueva propuesta contempla una red de saneamiento 
separativa.
Propuesta aceptada SA01 NO NO
S03 17/07/2008 SANEAMIENTO RED GENERAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Puesto que en proyecto se contempla una evacuación separativa, aguas 
pluviales‐aguas fecales, la E.C. propone la ejecución de una sola zanja 
para ambas redes.
Se alega una mejora en el planning, a nivel de tiempo, y una 
mejora económica, puesto que el número de zanjas se reduciría.
Propuesta aceptada SA01 J24, J25 NO
C01 17/07/2008 CIMENTACIÓN MUROS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La E.C. propone la sustitución del muro en la zona de gimnasio, M1, el 
cual está contemplado en proyecto como un muro con zapata corrida 
por un muro pantalla. 
Mayor rapidez de ejecución.
De realizarse como está previsto en el proyecto, supondría un 
espacio insuficiente para coordinar y evolucionar en otras 
actividades, puesto que sería necesario "atuluzar" la zona.
Por el contrario, la nueva propuesta será algo más cara que la 
contemplada en el proyecto, aunque, por contrapartida, el reducir 
el tiempo del planning, supone un ahorro económico. Lo deberá 
estudiar la D.F.
Propuesta aceptada
Condición:
Se ha realizado una cata en la medianera 
situada en la zona del gimnasio, para 
comprobar el desplome del muro vecino. Se 
verifica que el desplome, es de 
aproximadamente de 29cm en ese punto, la 
cual cosa implicaría, la realización de una 
jácena de coronación con los pilares 
excéntricos, ya que no se pueden modificar 
las dimensiones del gimnasio.
MP01 O34, N05 NO
E01 17/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La E.C. propone la sustitución de los pilares G6, G7, G8, G9 y G10 por 
pilares prefabricados.
Imposibilidad de ejecución, tal y como indica en proyecto, puesto 
que para su correcta ejecución se invadiría espacio del vecino (el 
encofrado por la cara del vecino y por encima del muro existente).
Propuesta aceptada PP01 D08, D09, D10 SI
E02 17/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES ‐ JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se plantea cómo hormigonar el encuentro entres las jácenas de los 
pórticos "C", con el muro colgado que va desde el ascensor hasta el pilar 
C10.
No es posible el hormigonado completo de ese encuentro sin 
efectuar una junta de dilatación. La D.F. decidirá dónde 
efectuarla.
La D.F. define cómo será la junta de 
hormigonado entre las jácenas de los 
pórticos "C", con el muro colgado que va 
desde el ascensor hasta el pilar C10:
Se realizará una junta de hormigonado en la 
cota inferior de la jácena de canto (sentido 
C1‐C10), colocando un berenjeno horizontal.
PH01 O16, O18 SI
E20 17/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES ‐ JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se plantea la posibilidad de hormigonar el encuentro entre las jácenas 
de aulario, el muro colgado y los pilares C, con hormigón de árido 12.
La densidad de armado es muy elevado, con la consecuencia de 
producirse coqueras al no poderse vibrar correctamente.
Se acepta la propuesta. NO NO SI
E03 24/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone eliminar los dos retranqueos o machones que, en proyecto, 
aparecen en la parte donde se ubicará el acceso al ascensor.
No se considera viable, constructivamente, la solución adoptada 
en proyecto para la puerta del ascensor; el espacio contemplado, 
realizando un retranqueo a cada lado de la puerta, no permite 
tener el espacio suficiente para que la puerta del ascensor pueda 
abrir.
El muro del ascensor, que en proyecto 
constaba de una pared de 30cm y el resto de 
25cm, se decide que pasan a ser todas de 
30cm, ya que se eliminan los machones o 
retranqueos que se preveían en la cara del 
acceso.
NO NO SI
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SOLICITANTE CAMBIO O PROPUESTA / INCIDENCIAS MOTIVO RESULTADO PLANOS ADJUNTOS
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FOTOGRAFÍA
CONTEMPLADO 
EN AUDITORÍA
C02 24/07/2008 CIMENTACIÓN MUROS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se contempla la posibilidad de no poder ejecutar los muros contiguos a 
los edificios existentes (Ma1, Ma3 y Ma8), puesto que, según la D.F, no 
tenían ninguna función estructural, simplemente la de actuar como 
barandillas.
Tal y como se imaginaba, tras realizarse tres catas, a diferentes 
alturas de las paredes de cerramientos de los edificios existentes, 
se observa como disponen de una cimentación a base de una 
zapata corrida, la cual cosa imposibilita la ejecución de los muros 
ma1, ma3 y ma8.
Propuesta aceptada
La D.F. aportará documentación gráfica para 
resolver la entraga de las soleras con las 
fachadas de los edificios existentes.
CIM01 NO SI
C03 24/07/2008 CIMENTACIÓN PILARES METÁLICOS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
En las placas de anclaje de los pilares de acero, se les realizará un 
agujero, tal y como indica en planos. El diámetro, que no está 
especificado en planos decide la D.F. que será de 50mm de diámetro.
NO A14 SI
C04 24/07/2008 CIMENTACIÓN RIOSTRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Surge la duda, por parte de la E.C. acerca de la riostra C8‐D8, que en los 
planos marca que es del tipo R1, pero sin embargo la R1 no tiene 
"murete incorporado", con lo cual la duda es si realmente es la R1 o es 
un error y es la R2. La E.C. cree que se refiere a una riostra R2.
Se debería considerar R2, puesto que existe un cambio de nivel de 
las tierras en ese punto.
La D.F. decide que se realizará como si 
marcara R2.
NO NO SI
C05 31/07/2008 CIMENTACIÓN SOLERAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La E.C. sospecha que las cotas que marca el proyecto, con respecto a las 
P.B. de los edificios existentes, no son correctas, por lo que afectaría a 
las cotas de las soleras de la parte de ampliación.
Tras realizarse el replanteo topográfico de la cimentación, se 
sospecha, por parte de la E.C. que las cotas de los pavimentos de 
planta baja de los edificios existentes en proyecto no son 
correctos, por lo que se le pide al topógrafo que marque las cotas 
de los tres bloques. Efectivamente, sólo coincide con la cota de 
proyecto, la del 3º edificio.
La D.F. deberá replantear las cotas de los 
acabados de las soleras.
CP01 NO NO
E04 31/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone que la D.F. decida realizar algún tratamiento en la losa de 
pasarela de aulario, para la junta de dilatación.
Según el proyecto, no se contempla ningún tratamiento en la losa 
de pasarela de aulario, para la junta de dilatación. 
La D.F. aporta documentación gráfica para 
solucionar esta junta. 
La solución adoptada pasa por colocar, doble 
viga HEB embebida en la losa, tal y como se 
observa en los nuevos planos.
JD01 NO SI
E05 31/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PLACAS ALVEOLARES EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita solución para la colocación de la chimenea que se sitúa en la 
sala de calderas. 
El trazado de la chimenea interfiere en las placas alveolares, es 
decir, a traviesa a una placa aleveolar, la que linda con el 
ascensor, aproximadamente en la parte central.
La D.F. ordena desplazar el trazado de la 
chimenea hasta la esquina de la placa 
alveolar, es decir, el agujero se deberá 
realizar pegado al pórtico E1‐Ascensor. Dicha 
solución, deberá ser solucionada por el 
industrial de las placas alveolares.
Dicho industrial, tal y como indica la carta 
que se adjunta, argumenta que la colocación 
idónea para el agujero sería en la junta entre 
placas.
De este modo será como se realice.
CH01 NO SI
E06 31/07/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
GENERAL DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La dirección facultativa propone que todas las juntas a realizar con 
elementos estructurales, se realizarán con poliestireno expnadido de 
2cm de espesor.
NO NO NO
AI01 31/07/2008 ACABADOS 
INTERIORES
PAVIMENTOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone cambiar la subbase, para la posterior colocación, sobre este, 
de PVC, de terratzo, por un acabado de hormigón fratasado.
Se alega rapidez de ejecución, mejoras económicas y posibles 
problemas de humedad.
Se alega que al colocar un terratzo, sobre la solera, se mantendrá 
la humedad durante mucho tiempo, puesto que por la cara 
superior incorpora el terrazo, material muy poco poroso, y por la 
parte inferior existe una barrera de vapor. Con lo cual, si la 
humedad queda retenida, irá saliendo muy poco a poco mediante 
las juntas del terratzo, la cual cosa impedirá la colocación del PVC 
(la humedad máxima entre el terratzo y la solera debe ser del 
2,5%) al no ser que se coloque una lámina impermeable tipo 
TarkoFlex Light.
La D.F. rechaza la propuesta.
En el mes de febrero, se comprobó la 
humedad existente, mediante un higrómetro 
de carburo, entre el terratzo y la solera, y 
sobrepasaba el 9%.
El técnico diagnóstico, aproximadamente, 
que deberían transcurrir unos 5 meses, es 
decir, sobre julio, se podría empezar a 
colocar, cosa inviable a nivel de plazos.
NO D12, D13 NO
C06 07/08/2008 CIMENTACIÓN SOLERAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone la realización de algún tipo de zuncho para la realización de 
la pared de obra vista (T1) que se sitúa sobre el banco del muro Ma11.
Se debe a que encima apoyará una pared de obra vista, de 
dimensiones considerables, y no se entiende como en este punto 
no se le ha dado un tratamiento especial a la solera, mientras que 
en el resto de la obra, la obra vista de la fachada se apoyaría en 
muretes preimetrales.
La D.F. decide la colocación de un zuncho en 
la solera en esa zona; el zuncho se armará 
con 4 redondos del 12 y un estribo de 
diámtero 6, cada 20cm.
ZS01 NO SI
C07 14/08/2008 CIMENTACIÓN SOLERAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se pregunta por el acabado del pavimento exterior o soleras, con 
respecto al pavimento interior, ya existente en los edificios.
La D.F. decide centrar el cambio de 
pavimento en el centro de las carpinterías, 
quedando oculta la transición (cuando la 
puerta permanezca cerrada).
NO NO NO
E07 04/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone aumentar la sección del muro colgado, que arranca en el 
ascensor y muere en el pilar C10, 3cm, es decir, que el ancho total sea de 
33cm.
El motivo es para que puede colocarse un gero cortado de 7cm 
más 1cm de mortero. Según proyecto, al pasar la obra vista por 
delante de los pilares, quedaría un espacio de 5cm para colocar 
una "plaqueta" de gero. Al colocarse esta "plaqueta", es posible 
que pueda variar el tono y textura (cabe recordar que la o.v. 
empleada es blanca). 
Propuesta aceptada
Con lo cual, el muro sobresaldría 8cm de la 
cara de los pilares "C", dónde atracará la 
obra vista del pasillo y acceso a las aulas.
PH01 NO SI
EO8 04/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
SOLERAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Debido a la variación de las cotas de las soleras, por error del proyecto 
inicial, se han quedado 5cm altos los siguientes muretes perimetrales:
El que va del pilar E4 al ascensor y el que va del muro Ma2 hasta el 
ascensor.
Dichos muretes se deberán recortar. NO NO NO
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EO9 25/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicitan las dimensiones de las vigas HEB embebidas en la losa de 
pasarela de aulario, que van soldadas a los pilares metálicos P1, P2 y P3.
La D.F. aporta documentación gráfica para 
determinar la longitud de las vigas HEB 
embebidas, y determinar que tipo de HEB. 
HEB‐100 de 1,00m de longitud.
PM02 N07 SI
EM01 25/09/2008 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES‐VIGAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita la solución para los encuentros de los pilares metálicos P1, P2 
y P3, con las vigas IPN‐200.
La D.F. aporta documentación gráfica para 
determinar el encuentro.
PM02 N18 SI
E10 25/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se solicita la colocación de berenejeno en la losa de pasarela de aulario, 
en la parte inferior.
El canto de la losa de pasarela de aulario será visto en toda su 
sección.
Se colocará berenjeno en la parte superior e 
inferior.
PH01 N16, N17 NO
E11 25/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita la ubicación y tamaño de los pasatubos que deberán colocarse 
en el muro colgado.
Se realizarán, en el muro colgado y sección 
variable, unos pasatubos de diámetro 
160mm, para el paso de instalaciones desde 
la zona de ampliación a los bloques 
existentes. Para el acceso al bloque 2, se 
realizarán, junto al pilar C4, entre este y el 
C3, tres pasatubos de diámetro 160, en un 
ámbito de 60cm de ancho, justo por debajo 
de la losa de 20cm, de manera que queden 
8cm de distancia entre el último pasatubo y 
la arista de la losa de entrada al bloque 2, y 
mínimo, 30cm entre el primer pasatubos y la 
cara más próxima al pilar C4.
Para el bloque 3, se colocarán tres pasatubos 
de 160 entre el pilar C8 y C9.
Finalmente, los pasatubos no sirvieron de 
nada, puesto que la ramificación prinicipal de 
las instalaciones para los edificios existentes, 
discurrió por debajo de la losa de pasarela de 
aulario, vistos, con lo cual sólo se pudo 
aprovechar un pasatubo, correspondiente al 
"3º bloque" para meter una BIE en la 
biblioteca.
NO O08 SI
E12 25/09/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES METÁLICOS
LOSAS MACIZAS
Se solicita, las nuevas cotas de la losa pasarela de aulario, puesto que las 
cotas de planta baja se modificaron, también se deberían modificar las 
cotas de planta primera y los pilares metálicos.
La D.F. aporta documentación gráfica de las 
nuevas cotas de la losa de pasarela de aulario 
y de los pilares metálicos.
PM01, MC01 NO NO
EM02 02/10/2008 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES Se plantea la problemática existente en la planta 1º con los rigidizadores 
del pilar A11. 
Los rigidizadores del pilar A11, en planta 1º, soblesaldrán del 
pavimento acabado, ya que desde el hormigón sobresalen 15cm, 
aumentando, el pavimento unos 7‐8cm.  Con lo cual en ese punto 
sobresaldrán los rigidizadores.
La D.F. propone poner, alrededor del pilar 
A11, unas L metálicas a modo de zócalo, para 
evitar el tropiezo en ese punto.
NO NO SI
CP01 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS Se propone efectuar una subestructura tubular en los forjados para, 
posteriormente, poder fijar en ella las omegas de la estructura de la 
cubierta.
En el caso de las cubiertas sobre las placas alveolares, se estudia la 
colocación de una subestructura tubular fijada a la capa de compresión, 
sobre la que se fijarán los perfiles omegas, permitiendo así la circulación 
de aire entre el aislamiento y la chapa de la cubierta, para evitar posibles 
condensaciones. 
Debido a la ejecución de las cubiertas con dos pendientes, es 
necesaria la regularación de la capa de compresión, para poder 
fijar correctament las omegas de sujección de la cubierta. 
Se empleará un sistema de colocación de la 
estructura tubular para la colocación de la 
cubierta en la zona de aulario y 
psicomotricidad, a base de tubos 
galvanizados de 60x40x5 de sección, 
colocados cada 2m, sobre pies fijados 
mecánicamente en la cubierta, con los que se 
regularizarían las alturas de esta estructura. 
Las uniones serán siempre soldadas y se 
protegerán con spray galvanizante. Sobre 
esta estructura tubular se colocarán las 
omegas a las que se le atornillará la chapa 
minionda
CU01 N19 NO
E13 09/10/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES Se propone que, por similitud, con los pilares G6, G7, G8, G9 y G10, los 
pilares del gimnasio, G2, G3, G4 y G5, también sean prefabricados.
Se alega mayor rapidez de ejecución, aunque son algo más caros. 
Otro motivo también será el acabado, ya que los pilares serán 
vistos; puesto que al ser prefabricado, el aspecto o acabado final 
será algo mejor, que si se realizara in situ.
Se acepta la propuesta. NO NO NO
E14 09/10/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
PILARES Se propone realizar el pilar G1 in situ, de hormigón armado. Retrasaría el planning general de la obra si se decidiera que éste 
también debería ser prefabricado, puesto que se debería realizar 
el pedido, retrasando, como consecuencia, la realización del 
forjado del gimnasio.
Se acepta la propuesta. NO N14 NO
E15 09/10/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS Se le solicita a la D.F. que entregue la documentación correspondiente al 
armado de los zunchos del porche del vestuario.
No aparece en los planos ningún tipo de sección indicando el 
armado de los zunchos.
Se entrega documentación del armado de loz 
zunchos de la losa del porche del gimnasio.
AP01 NO SI
E16 09/10/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
JÁCENAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
El muro colgado y sección variable, en su último tramo, entre los pilares 
B20 y C10, se realizará, sólo en su parte superior, la misma pendiente 
que tiene el resto del muro, cambiando la geometria del proyecto.
El principal motivo es que existe un error de cotas, puesto que si 
se ejecutara con las cotas de proyecto, el forjado de placas 
alveolares, quedaría por encima del muro colgado.
No se deberá realizar un escalón, como 
indica el proyecto, de 1'00 metro, se deberá 
realizar de unos 30cm, para poder salvar el 
forjado y la cubierta.
MC01 NO SI
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REFERENCIA  FECHA FASE DE OBRA
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SOLICITANTE CAMBIO O PROPUESTA / INCIDENCIAS MOTIVO RESULTADO PLANOS ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
CONTEMPLADO 
EN AUDITORÍA
CP02 09/10/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se estudia la substitución de la lana de fibra de vidrio en las cubiertas 
por placas de poliestireno extruido. 
Por su mejor comportamiento en contacto con el agua. Finalmente no se colocarán placas de 
poliestireno extruido, puesto que al no poder 
pasar por encima de las omegas, existirían 
zonas dónde existiría un punte térmico
NO NO NO
CP03 09/10/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Para la cubierta de la pasarela del aulario, se propone realizarla 
mediante unos paneles sandwich, realizados in situ o prefabricados.
Facilitaría el montaje, económicamente resultaría más barato, y a 
nivel de tiempo, resultaría más rápido.
La D.F. deniega el cambio. NO NO NO
EM03 23/10/2008 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES‐VIGAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone un cambio el el mecanismo o sistema de unión de la 
estructura metálica; pasar los nudos de ser soldados, tal y como indica el 
proyecto, a que sean atornillados.
Se mejoraría a nivel de tiempo y rapidez de montaje, y la empresa 
constructora no aumentaría el precio por este cambio.
Se acepta la propuesta, pero la D.F. exige que 
sean comprobados todos los nudos con este 
nuevo sistema de unión.
NO D23, D24 NO
AI02 23/10/2008 ACABADOS 
INTERIORES
FALSOS TECHOS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La D.F. realizará un estudio acústico de los espacios del edifico de aulario 
y psicomotricidad para verificar si es, o no, necesaria la colocación de 
falso techo fonoabsorbente en estas aulas o espacios.
Los resultados del estudio indican la 
necesidad de colocar un falso techo 
absorbente para disminuir los tiempos de 
reverberación y/o aumentar la absortividad 
de las salas.
Será necesario colocar falso techo en todas 
las aulas, tanto en infantil como en 
psicomotricidad, y en la zona de biblioteca.
El falso techo a colocar, será de la cara 
Knauff, modelo Travertino micro 25mm o 
similar.
NO NO NO
AI03 23/10/2008 ACABADOS 
INTERIORES
FALSOS TECHOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone cambiar el falso techo fonoabsorbente de los lavabos de las 
aulas, tal y como se prevee en proyecto, por un falso techo vinílico.
Puesto que en esas zonas, no es imprescindible un 
acondicionamiento acústico, se propone el cambio para abaratar 
los costes de la obra.
No se acepta la propuesta. NO NO NO
CP05 23/10/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La cubierta de la 1º planta del aulario, de chapa colaborante, deberá 
tener una junta de 2cm, siguiendo la junta estructural del resto del 
edificio. La D.O aportará documentación gráfica para la junta en esta 
cubierta.
Finalmente, a esta cubierta, no se le acabó 
realizando ningín tipo de junta de dilatación, 
ya que, al tener en la junta de dilatación un 
sistema de unión a base de tornillos y 
agujeros colisos, éstos serían capaces de 
absorver cualquiér movimiento.
No obstante, si se le hizo una junta al 
hormigón de la chapa colaborante.
NO NO SI
CS01 23/10/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Todas las puertas interiores y exteriores llevarán medidas preventivas 
antipinzadedos. 
NO NO SI
C12 23/10/2008 CIMENTACIÓN RIOSTRAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita la documentación necesaria para la correcta ejecución de la 
riostra R3' y su murete.
La única información que nos proporciona el plano es la longitud y 
el armado de la zapata. No indica nada respecto a las cotas.
La D.O. aporta documentación gráfica 
correspondiente al replanteo del R3'.
CIM02
CS02 23/10/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Las alturas de las manetas de todas las carpinterías serán a 1,40m, en la 
zona de infantil.
Para cumplir con el decreto de accesibilidad, las manetas de las 
puertas deberán estar entre 40 y 140 cm de altura. Pendiente de 
definir si la altura de los mecanismos eléctricos serán la misma.
NO NO SI
CP06 23/10/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita que se estudie la ubicación de las carpinterías exteriores en 
las fachadas, puesto que en proyecto las indica que se sitúan sobre la 
cámara. La empresa constructora solicita que las carpinterías vayan 
encima de una de las dos hojas de la fachada; en la interior o en la 
exterior.
El principal motivo es la de simplificar el montaje de los 
premarcos; si las carpinterías se sitúan en la cámara, se deberá 
colocar un premarco, que vaya de suelo a techo, para poder 
sujetar la carpintería, con lo que el coste de ello implica.
 De tal modo, si se sitúa sobre una de las dos hojas que componen 
la fachada, no sería necesario la colocación de ese tipo de 
premarcos.
Se acepta la propuesta.
Las carpinterías en las fachadas, con obra 
vista por las dos caras, se situaran en la 
cámara, colocando una subestructura 
metálica en la cámara de la fachada.
Las carpinterías que se sitúan en fachadas, 
con obra vista por la cara exterior, y un 
acabado interior (alicatado, revoco, etc) se 
situarán en la cara interior del cerramiento, 
colocando tapajuntas en las carpinterías.
SU01 N26 SI
CS03 23/10/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita que se compruebe si el cerramiento de U‐Glass cumple con 
normativa, en cuanto a demanda energética y seguridad de uso.
Al tratarse de un vidrio monolítico, y no con cámara (así es como 
lo describe en proyecto) se intuye que no cumple con la 
normativa. Por otro lado, al no ser un vidrio laminado, y en 
algunos puntos se ubica por debajo de 1,10m, es posible que 
tampoco cumpla con la normativa.
La D.F. comprueba los cerramientos de U‐
Glass;
Tal y como se preveía, no cumple con la 
normativa (decreto de ecoeficiencia). Por lo 
que se obvian todos los cerramientos 
proeyectados con este material, y se espera a 
que se definan las nuevas carpinterías.
NO NO SI
AI04 30/10/2008 ACABADOS 
INTERIORES
PINTURAS DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT
Se estudia la posibilidad de aplicar en los elementos de hormigón visto, 
una protección, tipo antigraffiti. 
Asegurar el estado actual en un futuro. La empresa constructora aportará diferentes 
soluciones y la D.F. elegirá la más apropiada.
NO NO NO
AI05 30/10/2008 ACABADOS 
INTERIORES
PAVIMENTOS DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT
Se solicita un cambio en los pavimentos de los lavabos, que en proyecto 
se contempla de PVC, por pavimentos de gres antideslizante, tal y como 
se prevee en otros puntos de la obra.
Puesto que en proyecto se contempla de PVC normal, y este 
material no se puede aplicar en zonas húmedas y debe ser un PVC 
antideslizante, de mayor precio que el gres antideslizante. Por lo 
que se plantea la colocación de gres antideslizante, sin aumentar 
tanto el coste total de la partida.
Se acepta la propuesta. NO NO NO
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REFERENCIA  FECHA FASE DE OBRA
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SOLICITANTE CAMBIO O PROPUESTA / INCIDENCIAS MOTIVO RESULTADO PLANOS ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
CONTEMPLADO 
EN AUDITORÍA
CS04 30/10/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La D.O., estudiará la posibilidad de modificar el acristalamiento de las 
ventanas tipo Hervent, de 4/6/4 a vidrios laminares en cámara.
El acristalamiento se encuentra por debajo de 1,10 metros, con lo 
cual, deberá ser un vidrio de seguridad.
Al no garantizar, por parte del industrial, el 
suministro de una ventana tipo Hervent, con 
vidrio laminar, por motivos de galces de 
vidrios, se opta por convertir dicha ventana 
en oscilobatiente.
NO NO NO
E18 30/10/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Los tramos inclinados de la losa pasarela de aulario, tendrán la misma 
cota de arranque y la misma cota de llegada en sus dos extremos, no 
como indica en proyecto.
El hecho de que un punto de llegada aparezca antes que el otro, y 
todo este plano tenga una inclinación, implica que en el lado que 
la entrega aparece más tarde, aparezca un pequeño desnivel.
Se acepta la propuesta. NO NO SI
CP07 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone realizar algún tipo de subestructura metálica para sujetar y 
dar estabilidad frente a cualquier empuje horizontal (viento) a las 
fachadas.
Al realizar el replanteo de la obra vista de los antepechos de las 
aulas, se observa que dichos paramentos no quedan trabados; ni 
en sentido vertical ni en el sentido horizontal, es decir, atracan a 
testa con un pilar, por una parte, y por la otra existe una puerta. 
De modo vertical, la pared arranca en la solera y no atraca al 
forjado.
La D.O. aporta documentación gráfica 
correspondiente a las subestructuras para las 
diferentes tipolgías de fachada que existen 
en la obra.
SI N26, N27 SI
CS05 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
FALSOS TECHOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Los techos que se generan en los espacios de los polibanes, en los baños 
de P3, y en las entradas a las aulas infantiles, desde el pasillo, se deberán 
tratar a base de una estructura de perfiles metálicos, anclada al forjado 
o a los pilares, para la sujeción de los elementos horizontales, que serán 
machiembrados cerámicos.
En proyecto no indica la solución de dicha problemática. Finalmente, al trasladar la pared divisoria 
entre las aulas y el pasillo hacia la cara 
exterior del pilar, el falso techo que se 
generaba al realiza el retranqueo, ya no 
sucede.
Por otro lado, en los baños de P3, si se 
solucionará a base de una estructura 
metálica.
OV01 D06 SI
CS06 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
FALSOS TECHOS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La E.C. deberá aportar las características técnicas del modelo de placa 
del falso techo que propone, con la finalidad que la D.O. pueda 
comprobar que el grado de absorción acústica de éstas sea el correcto.
Las placas de falso techo que ofrece la 
empresa constructora cumplen con el grado 
de absorción determinado por la D.F.
NO NO NO
AI06 06/11/2008 ACABADOS 
INTERIORES
PAVIMENTOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se estudia la posibilidad de sustituir el zócalo de media caña con 
pavimento de pvc por la colocación de zócalos de Trus‐Plas, o zócalos 
con perfil en L  de aluminio.
Resulta más económico y más rápido en ejecución. No se acepta la propuesta. NO NO
AE01 06/11/2008 ACABADOS 
EXTERIORES
FACHADAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
En todos los paramentos verticales con revestimiendo de chapa 
minionda, se colocará la parte longitudinal de éstas, siguiendo la 
pendiente de la cubierta.
En proyecto aparece, la parte longitudinal, siempre colocada de 
modo horizontal y a nivel.
NO NO SI
CP23 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se le solicita a la D.O. que realice un replanteo "constructivo" de la zona 
de psicomotricidad, puesto que la zona de aulario se debió realizar sobre 
la marcha por parte de la E.C.
No existe ningún tipo de documento en el proyecto que indique 
un replanteo "constructivo" de las fachadas del sector de 
psicomotricidad, por lo que resulta imposible realizar la fachada 
tal y como el proyectista desea.
La D.O. aporta documentación gráfica sobre 
el replanteo de las fachadas de 
psicomotricidad.
SU03 NO SI
CS07 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
En proyecto se consideran unas unidades de carpintería las cuales dice 
que van mastreadas, pero no existe ningún documento que explique el 
tipo de amaestramiento o la división de sectores.
Responsables del actual colegio, decidiran el 
tipo de amaestramiento de las puertas.
NO NO NO
CS08 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone colocar vidrio laminar por las dos caras en los 
acristalamiento que se situén por debajo de 1,10m, tal y como se 
acordó, aunque en el presupuesto no este así contemplado. 
Al revisar el descompuesto de los precios, y al no interpretar, de 
una manera clara, la planilla de carpinterías en cuanto a 
acristalamiento se refiere, se observa que en presupuesto las 
carpintería que incorporan un vidrio laminar, sólo lo llevan por 
una cara, y éste no va incorporado en un vidrio tipo "climalit".
Se mantendrán los vidrios previstos en el 
proyecto para las carpinterías, excepto los 
que tienen vidrios laminares 3+3 en una cara, 
que deberán llevarlo en las dos.
NO NO NO
CS09 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Las puertas e3, e4, e5 y e6 deberán incorporar muelle de retención. Se 
estudiará la posibilidad de cambiar el tipo de apertura, de exterior a 
interior, las puertas e14 y e15.
NO NO NO
C08 06/11/2008 CIMENTACIÓN RIOSTRAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La D.O. confirma que no es necesario realizar la riostra R1 entre la zapta 
del muro Ma12 y la R2 perpendicular a esta.
No es necesario arriostrar la cimentación en esa zona, puesto que 
ya se encuentra arriostrada en otro punto.
NO NO NO
CP08 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone modificar el paso de las puertas que se previó en los 
muretes perimetrales de la zona de los lavabos del aulario.
Según el replanteo para la obra vista escogido por la D.O., los 
huecos previstos (pasos de puertas) en los muretes de hormigón, 
no coinciden con la modulación de la o.v. Será necesario cortar el 
muro en los pasos de puerta de acceso a los lavabos del aulario.
Se debe a la ejecución del pilar realizado, con o.v., entre la 
ventana y puerta de aulario para dar mayor estabilidad al 
conjunto.
AS01 D16 SI
CP22 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se observa que el replanteo de las esquinas de la obra vista de los 
lavabos del aulario, que aparece en el proyecto es inviable.
Constructivamente, es prácticamente imposible de ejecutar.
Por otro lado, el replanteo de proyecto no ofrece ningún tipo de 
estabilidad a la fachada, puesto que la esquina, únicamente se 
encuentra formada por un gero, sin existir ningún tipo de traba ni 
estabilidad del conjunto.
La solución adopotada es la que se adjunta 
en el plano adjunto; no se realiza el 
encuentro con un solor gero, puesto es 
imposible realizar la traba correctamente, se 
realiza mediante 3 geros.
AS01 N22, D18 SI
CP09 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Las ventanas e12 y e13( las de los lavabos del aulario), irán alineadas por 
la cara interior de la fachada. En la parte superior, para cerrar el espacio 
que queda hasta el zuncho de la losa, se colocarán una chapa de 
aluminio con aislamiento incorporado.
Debido a la modulación de la o.v., las 
ventanas e12 y e13 pasan a ser de 116cm de 
ancho, y un machón de 204cm.
AS01 D04, D05 SI
CP10 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
En todos los saltos que hace el muro para absorber los diferentes niveles 
de los diferentes bancales, será necesario cortar el murete perimetral 
dónde apoyo la obra vista.
El replanteo de la obra vista no coincide con la disposición de los 
saltos que se dispusieron en los muretes perimetrales para la obra 
vista de la fachada del aulario.
Se cortarán todos los saltos que sean 
necesarios para que el replanteo de la obra 
vista sea con piezas enteras.
NO NO SI
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CS10 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
TABIQUERÍA EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone alinear la pared con la cara del pilar más próxima al pasillo, 
dejando el pilar visto.
Al realizar el replanteo de la obra vista en la divisoría entre las 
aulas y el pasillo interior se descubre que si la pared baja a plomo 
con la cara interior del muro colgado, que era lo que se pretendía 
(por eso se realizó el muro de 33cm), la obra vista montará 
encima de los muros, ya que estos no fueron desplazados ni 
tenidos en cuenta para la colocación de dicha divisoria.
La pared irá alineadas por la cara del pilar 
más próxima al pasillo, y por el interior del 
muro de hormigón.
OV01 NO SI
CS11 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
TABIQUERÍA EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone realizar toda la pared de obra vista a dos caras entre las 
aulas y el pasillo interior, de una sola tirada, y no con retranqueos para 
entrar a las aulas. Esta pared debería ir de pilar a pilar, dejando a este 
visto.
Si se realizaran los retranqueos, tal y como indica el proyecto, 
sería necesario la colocación de un falso techo en esa zona. Con lo 
cual el motivo principalmente es el de ahorro económico y el de 
facilitar el replanteo de la obra vista en esa zona.
La pared irá alineadas por la cara del pilar 
más próxima al pasillo, y por el interior del 
muro de hormigón.
OV01 NO SI
CP11 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La dirección de obra ordena ejecutar todos los encuentros o falsas 
escuadras de obra vista mediante cortes a inglete.
A la arquitecta le parece más atractivo, estéticamente. Se ejecutarán todos los encuentros o falsas 
escuadras de obra vista mediante cortes a 
inglete.
NO NO SI
CS12 06/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR GISA Se cambiarán los cerramientos de U‐Glass por otros que deberá 
proponer la D.O. 
EL principal argumento es el de abartar el coste de la obra. Los cerramientos de U‐Glass sobre la jácena 
de canto y sección variable, se substituirán 
por carpinterías de aluminio con ventana 
oscilobatiente central, con maneta extraible 
y de apertura interior. Los laterales serán 
tarjas fijas de vidrio.
SU01 NO NO
E19 06/11/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
MUROS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se proponen diversas soluciones para el encofrado visto del M2.  La D.O. acepta el encofrado horizontal. NO N13 NO
CP12 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se propone cambiar la chapa inferior, que compone la cubierta del 
gimnasio, en proyecto se contempla que dicha chapa debe ser perforada 
y perfilada, y se plantea la posibilidad de colocar una minionda 
perforada.
El principal motivo es el estético. El motivo de colocarla 
perforada, es de que a parte de que así está en proyecto, para dar 
un mayor confort acústico a la zona del gimnasio.
Finalmente se colocará una chapa grecada 
perforada, puesto que no es posible la 
colocación de una chapa minionda 
perforada, puesto la distancia existente entre 
los apoyos no ofrecerían un carga admisible 
adecuada.
NO NO NO
CP13 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone unificar todos los anchos de los remates y se consulta la 
necesidad de disponer de algún elemento estanco en los remates que 
estén en el mismo plano que la cubierta por donde pueda entrar el agua.
Facilitar la elaboración de remates. En las cubiertas con chapa minionda, se 
realizará en los remates, una junta estanca 
con goma de polietileno reticulado. La parte 
horizontal de los remates que se fijarán a la 
cubierta, tendrán un ancho mínimo de 10cm.
NO NO NO
CP14 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone aprovechar las subestructuras de la obra vista o fachadas 
para la sujección de las carpinterías exteriores.
Ya que se va a realizar una subestructura metálica, se propone 
aumentar su altura, para tener una estructura a la cual poder fijar 
las carpinterías exteriores.
La D.O. aportará documentación gráfica 
correspondiente a la subestructura para las 
fachadas exteriores, incluso integrando la 
sujeción de las carpinterías. Dicha 
subestructura quedará dentro de la cámara 
de la fachada.
SU01, OV01, OV02 N23, N26 SI
CP15 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se informa, que todo el antepecho de las aulas, deberá ser de 8 hiladas, 
en toda la parte frontal del aulario.
NO N23 SI
CP16 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Una vez realizado el replanteo exterior de parte de las fachadas de obra 
vista del aulario, se consulta la necesidad de que el reparto de la obra 
vista por la cara interior (fachadas T1), se también con piezas enteras.
Toda la obra vista interior se realizará con 
piezas enteras.
NO NO NO
CS13 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA INTERIOR DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT
Se propone modificar el sentido de la abertura de las puertas 
correspondientes a P1, P2, que abrirán hacia el interior de las aulas.
El principal argumento para este cambio es la experiencia en otros 
centros de primaria, los cuales se colocaron las puertas con 
apertura exterior, y las quejas del personal docente son contínuas. 
Se modifica el sentido de la abertura de las 
puertas correspondientes a P1, P2, que 
abrirán hacia el interior de las aulas.
OV01 NO SI
EM04 13/11/2008 ESTRUCTURA 
METÁLICA
PILARES EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone crear una subestructura para la sujección de las carpinterías 
que irán entre bloques existentes.
Las carpinterías e21, e35 y e36, 
correspondientes al espacio entre bloques 
existentes, quedarán fijadas mediante una 
subestructura fijada a los pilares redondos 
mediante  una "T" soldada a los pilares. Esta 
"T" será media IPN‐400.
SU02 NO SI
AI04 13/11/2008 ACABADOS 
INTERIORES
REVESTIMIENTOS 
INTERIORES
DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
El revestimiento de la pared interior de la biblioteca de separación con el 
aula de P5, llevará aplacado hasta 2,10m de altura, y panel acústico 
fonoabsorbente a partir de esta altura hasta la estructura de hormigón. 
(En el plano indica que esta pared irá enyesada y pintada)
NO NO NO
CP17 13/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La D.O. aporta documentación gráfica con la subestructura para la 
fachada de la biblioteca.
SU01 NO SI
C11 13/11/2008 CIMENTACIÓN ZAPATAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se ha realizado una mala ejecución de la zapata del pilar G5. Se ha realizado la zapata G5 a la misma cota que el resto de los 
pilares del gimnasio, la cual cosa no indican los planos de 
cimentación. Éstos indican que la zapata G5 se encuentra en una 
cota inferior con respecto a estos pilares.
Al producirse un salto o cambio de nivel en las riostras que 
provienen de los pilares G4 y G10, la D.O. aportará detalle gráfico 
de la solución de dicho encuentro.
La D.O. aporta documentación gráfica acerca 
del armado de las riostras en el cambio de 
nivel.
CIM01 N12 NO
Práctica de obra basada en el desarrollo y control del proyecto ejecutivo,de la obra de ampliación del “CEIP LA UNIÓ” de Sant Joan Despí   
24
REFERENCIA  FECHA FASE DE OBRA
SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIVO
SOLICITANTE CAMBIO O PROPUESTA / INCIDENCIAS MOTIVO RESULTADO PLANOS ADJUNTOS
ENLACE CON 
FOTOGRAFÍA
CONTEMPLADO 
EN AUDITORÍA
CS14 20/11/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA INTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se modifican las puertas interiores P1 y P2 de entrada a las aulas 
infantiles, reduciendo su anchura, debido a la modulación de la obra 
vista, y modificando los laterales, que pasan a ser a un lado fijo de 
madera y batiente de vidrio superior, y el otro lado fijo de vidrio inferior 
y fijo de madera superior.
Se modifican las puertas interiores, P1 y P2, 
de entrada a las aulas infantiles, ajustando su 
anchura a 1,82cm aproximadamente, que se 
adecuará a la o.v. La D.O. aportará 
documentación gráfica. La ventana superior 
será practicable.
OV01 NO NO
CP25 20/11/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se le solicita a la D.O. planos acotados de la fachada de psicomotricidad, 
puesto que se observa en los alzados las diferentes alturas que ésta 
tiene, pero en planos no aparece nada acotado.
Debido a que en el proyecto no aparece ningún tipo de acotación, 
ni en alzados ni en planta, de los diferentes acabados de la 
fachada, sobretodo para poder replantear las alturas de la obra 
vista.
La D.O. aporta documentación gráfica de la 
fachada de psicomotricidad (alzados).
F01 NO NO
E19 04/12/2008 ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO
LOSAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La dirección facultativa no ve claro el voladizo de tanta luz de la losa del 
porche del gimnasio.
La losa inclinada sobre el muro M2, el porche 
del gimnasio, quedará apoyada sobre la 
jácena de muro colgado del aulario. Para 
realizar este apoyo se colocará en el zuncho 
P5 una placa de anclaje en la parte inferior, y 
este zuncho pasará a ser 6d16. Sobre la 
jácena se colocará un pilar redondo 
PHO200.8, con dos neoprenos, uno en la 
parte superior y otro en la inferior.
Además, al pilar G1 se le dispondrán diversos 
connectores mediante resinas, tal y como 
indican los nuevos planos.
AP01 NO NO
CS20 04/12/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
TABIQUERÍA EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se plantea la posibilidad de realizar las paredes de 9cm, las cuales sobre 
estas se debe disponer de falso techo a 2,50 metros, realizarlas hasta 
una altura de 2,60.
Puesto que atracarlas hasta el techo implicaría realizar paredes de 
9cm a más de 3,00 de altura, no existiendo, en muchas de ellas, 
ningún tipo de traba con otro paramento.
Se acepta la propuesta. AS01 NO SI
AI07 04/12/2008 ACABADOS 
INTERIORES
REVESTIMIENTOS 
INTERIORES
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
En la pared divisoria entre las aulas de P3, llevará alicatado hasta 2,10m, 
manteniendo pieza entera.
NO NO NO
AI08 04/12/2008 ACABADOS 
INTERIORES
REVESTIMIENTOS 
INTERIORES
EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Las paredes alicatadas de las aulas de P4 y P5, se mantienen como 
prevee el proyecto, alicatadas hasta 2,10m, con pieza entera en la parte 
superior.
NO NO NO
CS15 04/12/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
TABIQUERÍA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
La pared interior de la biblioteca, de separación con el aula de P5, en su 
tramo des del pilar D8, hasta la fachada SO, se realizará con o.v. de color 
blanco hasta 2,10m., donde pasará a ser pared de tochana de 9cm, 
revestida con panel acústico fonoabsorbente.
NO NO NO
CP18 04/12/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT
Se colocará en la pared "medianera" del gimnasio una barra metálica de 
pilar a pilar, en su parte superior.
Para garantizar el anclaje de las espalderas del gimnasio. Se realizará la subestructura para las 
espalderas
NO NO NO
CS16 04/12/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
TABIQUERÍA EMPRESA 
CONSTRUCTORA
En la zona de lavabos del gimnasio, se ampliará la cámara necesaria para 
la colocación de las cisternas y tubos de recogida.
El principal motivo es el de poder salvar los pilares de hormigón 
que aparecen en esa misma zona.
Se acepta la propuesta. NO NO NO
CS17 04/12/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
La carpintería de la fachada S.O. no llevará tapajuntas en los encuentros. 
Donde se vea necesario se regularizará con un remate de chapa.
Al haberse realizado una estructura tubular para las carpinterías, 
no se puede poner tapajuntas, puesto éste, en la mayoría de 
ocasiones, no acabaría de tapar el tubo, y al tratarse de tubos 
estructurales, resulta mejor forrar a posteriori dichos tubos.
La carpintería de la fachada S.O. no llevará 
tapajuntas en los encuentros. Donde se vea 
necesario se regularizará con un remate de 
chapa.
NO NO NO
CP19 11/12/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone realizar una aguja o pilar de o.v. entre la ventana y puerta de 
las aulas. Por la parte interior se forrará.
Al quedar el tubo estructural que sujetará las carpinterías, por el 
interior de la pared del aulario, existe un gero de por medio (en la 
parte inferior) en el tubo, y la futura puerta que se deberá ubicar. 
Por ese motivo, se realizará un pilar entre la ventana y la puerta, 
para poder fijar la puerta, en la parte superior, correctamente.
Se acepta la propuesta. NO NO SI
CS18 11/12/2008 CERRAMIENTOS 
SECUNDARIOS
CARPINTERÍA EXTERIOR EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se propone que las ventanas de los baños si lleven tapajuntas. Puesto que se encuentran, las carpinterías, ubicadas en la cara 
interior de la fachada.
Las ventanas de los baños llevarán 
tapajuntas.
OV01 NO NO
CP20 18/12/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA
Se pondrá una tela asfáltica autoprotegida en el canalón transitable de 
80cm que hay entre el edificio reformado y la ampliación, asegurando 
que la solución constructiva absorba movimientos diferenciales entre las 
dos zonas, colocando una doble capa o refuerzo en la junta. Dicha tela 
deberá subir hasta el murete de la cubierta del edificio existente, hasta 
cubrir su coronación, donde se protegerá con una chapa de acero 
galvanizada con goterón en ambos lados.
AS01 D30 SI
CP24 18/12/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
FACHADAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita documentación gráfica acerca de la subestructura de la 
chimena en la zona de psicomotricidad.
En el proyecto no aparece ningún despiece de subestructura 
metálica para la sujección de la chimenea.
La D.O. aportará documentación gráfica de la 
subestructura para la chimenea.
CH01 NO SI
CP21 18/12/2008 CERRAMIENTOS 
PRIMARIOS
CUBIERTAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Se solicita el cambio de espesor del aislamiento de las cubiertas. El aislamiento de fibra de vidrio con espesor de 8cm, que solicita 
el proyecto, funciona bajo pedido, con lo que los plazos de 
entrega demorarían de 1 a 2 semanas, con lo cual, repercutiría en 
el planning general de la obra.
Se acuerda que el aislamiento térmico de 
fibra de vidrio sea de 8cm de grosor, ya que 
de ser de menor espesor, no cumpliría con la 
conductividad térmica demandada.
NO NO NO
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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
  A lo largo del transcurso de revisión del proyecto de ejecución durante el transcurso de la 
obra, y con la ayuda del punto anterior, ha sido posible elaborar un nuevo estado de mediciones, 
incorporando  las nuevas soluciones, propuestas y modificaciones que, el proyecto ejecutivo ha 
sufrido a lo largo del periodo de este estudio. 
  Explicación del cuadro resumen 
El cuadro adjunto en este proyecto de este capítulo, contempla las modificaciones 
incorporadas al proyecto. 
El  cuadro  resume,  partida  de  obra  por  partida  de  obra,  la  medición  total  de 
proyecto y la medición revisada o auditada. Destacar que en ocasiones esta diferencia es 
positiva y otras negativas. 
Por otro lado, y para dar un sentido práctico y, en definitiva, económico, aparece 
el precio unitario de cada partida, indicando a continuación los totales, en euros, de cada 
partida; tanto de la suma de la medición auditada como la medición de proyecto. 
Este cuadro se basa en los Anexos 6 y 7, puesto que estos se refieren al estado de 
mediciones  detallado,  tanto  de  la  revisión  y  actualización  del  proyecto,  como  de  la 
medición inicial del proyecto ejecutivo. 
Se ha considerado conveniente, traducir en euros todos  los errores del proyecto, 
porque en definitiva, el  resultado de este  cuadro es  la  suma de errores,  y a  su  vez,  la 
suma de modificaciones que  se  le han  incorporando al proyecto. Por otro  lado, es una 
manera objetiva de analizar el transcurso de la obra a nivel técnico, puesto que se le pone 
valor, tanto a los errores como a las mejoras, la cual cosa nos puede proporcionar el nivel, 
en cuanto a calidad, del proyecto original. 
El cuadro ofrece un breve comentario, citando, en caso de ser necesario, a que es 
debido el error, es decir, porque circunstancia, cambio o error, se produce un diferencial 
de presupuesto en la partida. 
Por último, destacar que este cuadro, siguiendo con la metodología empleada en 
este proyecto,  también  tipifica  los  errores,  a  fin  y  efecto, de  traducir estos  errores  en 
conclusiones posteriores. 
Con  lo  cual, el objetivo perseguido en este apartado, es el de valorar, de modo 
objetivo,  el  resultado de  listar  todos  los  errores,  y poder de  esta manera, extraer una 
conclusión de tipo técnica. 
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MEDICIÓN
PROYECTO
MEDICIÓN 
AUDITADA PRECIO U
TOTAL
AUDITADO
TOTAL
PROYECTO
DIFERENCIA COMENTARIOS TIPO DE ERROR
01.OE         OBRA NOVA o D'AMPLIACIÓ 1.105.672,243 978.165,485 127.506,759
01.OE.02      MOVIMENT DE TERRES 8.680,301 7.419,071 1.261,230
E2221422     m3 Excavació rasa/pou 
h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 494,508 374,520 6,660 2.494,303 3.293,423 -799,120 Al no realizar el muro sótano, existe menor medición. MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E2241100     m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m
210,483 1.608,770 1,750 2.815,348 368,345 2.447,002 No se contemplaban todas las riostras ni zapatas. ERROR DE MEDICIÓN
E242B06A     m3 Càrrega mec.+transp.terres,camió 12t,rec.15-20km
473,151 449,420 7,500 3.370,650 3.548,633 -177,983
Existía un error, al no aplicar 
el coeficiente de 
esponjamiento.
ERROR DE MEDICIÓN
E225177F     m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% 
PM
38,500 0,000 5,420 0,000 208,670 -208,670
No existe medición, puesto 
que el muro sótano se 
realizará mediante un muro 
pantalla.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
01.OE.03 FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ 129.450,031 109.737,560 19.712,471
01.OE.03.01   RASES I POUS
E31DC100     m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de 
fonament 18,995 25,630 17,750 454,933 337,161 117,771 ERROR DE MEDICIÓN
E31B3000     kg Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou 22.087,065 26.741,250 1,140 30.485,025 25.179,254 5.305,771 ERROR DE MEDICIÓN
E31521G1     m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 214,343 262,110 63,950 16.761,935 13.707,235 3.054,700 ERROR DE MEDICIÓN
E31522G1     m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/P/20/IIa,camió
263,153 251,930 70,090 17.657,774 18.444,394 -786,620 Al no realizar el muro sótano, existe menor medición. MEJORAS CONSTRUCTIVAS
01.OE.03.02   MURS
E32DC103     m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur 
conten.rectil.,1
500,997 21,710 24,560 533,198 12.304,486 -11.771,289
La medición no corresponde 
con esta partida, puesto que el 
hormigón debía quedar visto.
ERROR DE PARTIDA
E32515GN     m3 Formigó per a murs  i lloses de 3 m d'alçària com a 
màxim, HA-25 95,305 82,120 75,440 6.195,133 7.189,809 -994,676 Al no realizar el muro sótano, existe menor medición. MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E32B300P     kg Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura mur 
cont.h<=3m 6.227,734 6.611,630 1,220 8.066,189 7.597,835 468,353 Al no realizar el muro sótano, existe menor medición. MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E32DU001     m2 Muntatge+desum.1 cara encofrat,tauler fenòlic p/mur 
conten.recti
375,606 793,250 59,020 46.817,615 22.168,266 24.649,349
La medición en exceso del 
anterior capitulo de encofrado, 
debe pasar a esta, puesto que 
el hormigón debe ser visto.
ERROR DE PARTIDA
01.OE.03.03   FORMIGÓ DE NETEJA
E3Z112Q1     m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió
288,707 254,700 9,730 2.478,231 2.809,119 -330,888
Existe menor medición debido 
a que no se dispuso en toda la 
cimentación de hormigón de 
limpieza.
ERROR EJECUCIÓN
01.OE.04  ESTRUCTURA 477.031,310 363.953,388 113.077,921
 ESTRUCTURA METÀL·LICA
E4415112     kg Acer A/42-B (S 275 
JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol 1.903,262 1.908,180 1,540 2.938,597 2.931,023 7,574 ERROR DE MEDICIÓN
E442R103     U PLACA 400X400X15 15,000 55,000 89,280 4.910,400 1.339,200 3.571,200 ERROR DE MEDICIÓN
E442R002     U PLAQ 350X300 20,000 10,000 65,540 655,400 1.310,800 -655,400 ERROR DE MEDICIÓN
E4435112     kg Acer A/42-B (S 275 
JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.obra 21.553,686 21.699,520 1,520 32.983,270 32.761,603 221,668 ERROR DE MEDICIÓN
E4LM1A20     m2 Munt.sostre perfil planxa col.lab.acer 
galv.,g=1mm,pas malla=200 461,423 409,660 28,840 11.814,594 13.307,439 -1.492,845 ERROR DE MEDICIÓN
E44B5115 kg Acer A/42-B (S 275 JR),per a corretja formada per 
peça simple i una capa d'imprimació 3.232,740 3.371,490 2,200 7.417,278 7.112,028 305,250 ERROR DE MEDICIÓN
E4415162     kg Acer A/42-B (S 275 
JR),pilars,p.simp.,forad.conf.fred,rodó,quad. 3.083,715 3.004,120 1,700 5.107,004 5.242,316 -135,312 ERROR DE MEDICIÓN
E44AU001     kg Acer A/42-B(S 275 JR) p/encav 
p.comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quadr 2.003,400 2.503,200 2,440 6.107,808 4.888,296 1.219,512 ERROR DE MEDICIÓN
E4Z1R105     m2 Làmina neoprè 40mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.
1,575 0,900 268,640 241,776 423,108 -181,332 ERROR DE MEDICIÓN
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MEDICIÓN
PROYECTO
MEDICIÓN 
AUDITADA PRECIO U
TOTAL
AUDITADO
TOTAL
PROYECTO
DIFERENCIA COMENTARIOS TIPO DE ERROR
E442R106     U PLACA 200X200X8 21,000 0,000 24,560 0,000 515,760 -515,760 ERROR DE MEDICIÓN
E4ZWU010     u Tac químic d=16 mm,cargol/volandera/femella
84,000 1.294,000 12,740 16.485,560 1.070,160 15.415,400
Por temas de ejecución, y para 
dar fijación a las 
subestructuras, fue necesario 
el empleo de tacos químicos.
ERROR DE MEDICIÓN
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E442R107     U PLACA 300X200X12 10,000 40,000 38,480 1.539,200 384,800 1.154,400 ERROR DE MEDICIÓN
E7D69TK0     m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació 
p/pint.intum.+3capes pintu 131,250 438,010 39,350 17.235,694 5.164,688 12.071,006 ERROR DE MEDICIÓN
E44Z5A25     kg Acer A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfils 
L,LD,T,rodó,quad.,rectan
4.869,942 23.109,027 3,330 76.953,060 16.216,907 60.736,153
En esta partida están incluidas 
todas las subestructuras 
correspondientes a las 
fachadas.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E4435115     kg Acer A/42-B (S 275 
JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,treb.tal 10.171,880 10.278,720 1,600 16.445,952 16.275,008 170,944 ERROR DE MEDICIÓN
     SOLERES
E9232G91     m2 Subbase de grava,g=20cm,grandària=50-
70mm,estesa+picon. 1.452,150 1.579,160 9,820 15.507,351 14.260,113 1.247,238 DECISIONES DE OBRA
E7B21A0L     m2 Làmina separad.polietilè 
g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh. 1.452,150 1.460,650 1,050 1.533,683 1.524,758 8,925 DECISIONES DE OBRA
E4BCDA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 
B500T 6 x 1.452,150 1.460,650 2,660 3.885,329 3.862,719 22,610 DECISIONES DE OBRA
E93617BN     m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència 
plàstica i grand 1.166,450 1.445,630 18,630 26.932,087 21.730,964 5.201,123 DECISIONES DE OBRA
F9G24748     m3 Paviment  de solera de formigó HA-25/P/20/I de 
consistència plàs 93,597 78,590 76,990 6.050,644 7.206,033 -1.155,389 DECISIONES DE OBRA
PILARS
E45117C4     m3 Formigó p/pilar, HA-25/B/10/I, bomba 31,610 21,550 96,500 2.079,575 3.050,365 -970,790 MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E4B13000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura pilar 3.716,593 2.673,830 1,140 3.048,166 4.236,916 -1.188,750 MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E4D1U010     m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler fusta,pilar 
rect.,form.vist,h<= 335,416 200,080 31,510 6.304,521 10.568,958 -4.264,437 MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E4D19A25     m2 Muntatge+desmunt.encofrat motlle tub.met.,pilar 
circ.D=30cm,form 7,053 9,450 16,920 159,894 119,337 40,557 MEJORAS CONSTRUCTIVAS
JÀSSERES
E4B35000     kg Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura biga 14.267,327 14.184,270 1,260 17.872,180 17.976,832 -104,652
E4B83000     kg Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura cèrcol 3.084,491 4.057,690 1,260 5.112,689 3.886,459 1.226,231
E45817G3     m3 Formigó p/cèrcol, HA-25/P/20/I, abocat cubilot 26,750 25,200 93,150 2.347,380 2.491,763 -144,383
E4D3R109     m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers 
fenòlics, per a bi 576,980 592,860 58,090 34.439,237 33.516,768 922,469
E45317HA     m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència 
tova i grand 74,605 72,740 100,260 7.292,912 7.479,897 -186,985
LLOSES
E4BC3000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa 16.580,299 18.309,902 1,310 23.985,972 21.720,192 2.265,780
E4DCR009     m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa 
inclin.,h<=5m,tauler fenòlic,f 447,720 580,370 72,530 42.094,236 32.473,132 9.621,105
E4DCAD00     m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa 
inclin.,h<=3m,tauler 12,380 20,580 38,450 791,301 476,011 315,290
E45C17GS     m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència 
tova i grand 91,666 101,760 86,270 8.778,835 7.908,026 870,809
MURS
E4D2R110     m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers 
fenòlics, a les du 146,580 131,120 29,390 3.853,617 4.307,986 -454,369 ERROR DE MEDICIÓN
E4B23000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur 1.413,903 1.472,700 1,300 1.914,510 1.838,074 76,436 ERROR DE MEDICIÓN
E45217HS     m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència 
tova i grandàri 18,323 18,040 90,530 1.633,161 1.658,781 -25,620 ERROR DE MEDICIÓN
FORJATS
E4LVR011     m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 
15+5, de 15 cm
76,356 120,180 52,520 6.311,854 4.010,217 2.301,636
No se había contemplado en 
mediciones toda la parte de 
las placas alveolares del 
vestuario.
ERROR DE MEDICIÓN
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En estas partidas no se 
encuentran medidos los 
pilares que pasarán a ser 
prefabricados por 
imposibilidad constructiva, ese 
es el motivo de que salga 
menor medición.
En la medición de proyecto no 
se contemplaba la realización 
de la losa del porche del 
gimnasio.
ERROR DE MEDICIÓN
ERROR DE MEDICIÓN
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MEDICIÓN
PROYECTO
MEDICIÓN 
AUDITADA PRECIO U
TOTAL
AUDITADO
TOTAL
PROYECTO
DIFERENCIA COMENTARIOS TIPO DE ERROR
E4BA3000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre unid.
3.904,856 3.550,980 1,290 4.580,764 5.037,264 -456,500 ERROR DE MEDICIÓN
E4B9DA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 
B500T 6x2,2m p/ 583,863 748,920 2,660 1.992,127 1.553,076 439,052 ERROR DE MEDICIÓN
E4BADA66     m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:5-5 
B500T 6x2,2m p/ 514,679 510,170 2,660 1.357,052 1.369,046 -11,994 ERROR DE MEDICIÓN
E4B93000     kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre 
elem.indust. 1.599,660 2.010,860 1,260 2.533,684 2.015,572 518,112 ERROR DE MEDICIÓN
E4LVR111     m2 Llosa alveol.form.pretensat p/sostre 20+5,h=19-20cm 
ampl.=120cm,
558,367 643,930 54,950 35.383,954 30.682,267 4.701,687
En las mediciones de proyecto 
no se contemplaron las placas 
alveolares del escenario del 
gimnasio.
ERROR DE MEDICIÓN
E45A17H4     m3 Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/I,bomba 36,938 34,310 83,880 2.877,923 3.098,359 -220,437 ERROR DE MEDICIÓN
E45917G3     m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,cubilot 29,193 45,620 88,790 4.050,600 2.592,046 1.458,553 ERROR DE MEDICIÓN
 FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER
E4E2561E     m2 Paret estruct.20cm,bloc foradat llis 40x20x20cm, R6 
N/mm2, p/rev 42,525 14,820 32,500 481,650 1.382,063 -900,413
E4EZ3000     kg Acer b/corrug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.
283,217 545,500 1,070 583,685 303,042 280,643
E4EZQ024     m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment 
CEM II/B-L/32,5R 5,954 3,760 113,070 425,143 673,219 -248,076
01.OE.05      TANCAMENTS PRIMARIS 148.797,714 167.789,492 -18.991,779
01.OE.05.01   COBERTA
E545P33N     m2 C1.Suministrament i col·locació de coberta sandwich 
insitu forma 1.134,550 1.143,500 29,540 33.778,990 33.514,607 264,383
E545P33O     m2 C2.Suministrament i col·locació de coberta sandwich 
insitu forma 236,530 249,060 26,380 6.570,203 6.239,661 330,541
E545P33P     m2 C3.Suministrament i col·locació de coberta sandwich 
insitu forma 327,790 306,970 34,610 10.624,232 11.344,812 -720,580
E542UR10     ml 52-3. Remat de tancament de façana d'alumini 
prelacat format per
89,810 151,660 46,640 7.073,422 4.188,738 2.884,684
Al tratarse de una partida de 
remates, es sumamente 
complicado realizar una 
medición exacta sólo 
visualizando los planos. Aún 
así, la diferencia de medición 
es muy considerable.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E5ZBU088     ml Cn1(7).Canaló de doble planxa de coure preformada 
de 0,6 mm de g 109,140 145,570 25,110 3.655,263 2.740,505 914,757
E5ZBU082     ml Cn2(7-63).Canaló de doble planxa de coure 
preformada de 0,6 mm d 57,360 67,200 27,520 1.849,344 1.578,547 270,797
E5ZBU083     ml Cn3(7-63).Canaló de doble planxa de coure 
preformada de 0,6 mm d 11,370 11,460 29,320 336,007 333,368 2,639
E5ZBU084     ml Cn4(78).Canaló de planxa d'alumini prelacat de 0,7 
mm de gruix c 23,400 23,410 27,910 653,373 653,094 0,279
E7C4T304     m2 Aïll.ríg.LV(MW),g=30mm,cond.tèrmica<= 
0,034W/mK,res.tèrmica>=0,9
236,530 45,000 7,240 325,800 1.712,477 -1.386,677
No era necesario colocar 
aislamiento a lo largo de toda 
la cubierta, tal y como se 
argumenta en la auditoría 
previa.
DECISIONES DE OBRA
E63ZU021     ml Suministració i col·locació de remats de coberta en 
formació de
335,990 411,850 17,540 7.223,849 5.893,265 1.330,584
Al tratarse de una partida de 
remates, es sumamente 
complicado realizar una 
medición exacta sólo 
visualizando los planos. Aún 
así, la diferencia de medición 
es muy considerable.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
EB121AEL     ml Línia de vida en forma de barana d'acer, ancorada 
amb morter de
435,190 243,240 23,600 5.740,464 10.270,484 -4.530,020
Tal y como indican los planos, 
en esta partida, existe un 
exceso de medición.
ERROR DE MEDICIÓN
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En proyecto, las medidas de 
las alturas no correspondían 
con la realidad, por eso 
disminuye mucho la medición.
ERROR DE MEDICIÓN
ERROR DE MEDICIÓN
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
El error fue previsto en la 
auditoria previa al proyecto. 
Resultaba ser los canalones 
que eran necesarios para 
evitar que la cubierta vertiera 
el agua por la fachada en 
algunos puntos.
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01.OE.05.02   TANCAMENTS DE FAÇANA
1612853N     m2 T1. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i 
aïllament 179,350 81,554 126,900 10.349,203 22.759,515 -12.410,312
1612853P     m2 T2. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i 
aïllament 214,462 239,011 84,890 20.289,644 18.205,679 2.083,965
1612853Q     m2 T3. Tancament d'obra de fàbrica ceràmica, de 2 fulls i 
aïllament 252,859 155,680 107,400 16.720,032 27.157,057 -10.437,025
1614HSAR     m2 T4. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb 
omegas de pla 94,889 111,760 49,780 5.563,413 4.723,574 839,838
1612851S m2 T5. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb 
omegas de pla 61,799 52,060 72,290 3.763,417 4.467,450 -704,032
E645U01P     m2 T8. Suministrament i col·locació de façana formada 
per: subestru 14,120 45,896 25,570 1.173,561 361,048 812,512
E645U01N     m2 T9. Suministrament i col·locació de façana formada 
per: omegas d 49,910 40,940 30,710 1.257,267 1.532,736 -275,469
161FU01T     m2 T6. Tancament de façana de 2 fulls i aïllament amb 
una part form 170,050 199,264 59,470 11.850,230 10.112,874 1.737,357
01.OE.06 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 17.389,710 18.254,017 -864,307
01.OE.06.01   PARETS I ENVANS
E614HSAP     m2 Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de maó 
calat de 29 220,731 202,630 23,540 4.769,910 5.196,008 -426,098
E614HSAQ     m2 Paredó recolzat divisori de 14 cm de gruix, de totxana 
de 29x14x 532,115 488,310 19,070 9.312,072 10.147,433 -835,361
E614GPAN     m2 Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana 
de 29x14x9 165,656 188,260 17,570 3.307,728 2.910,576 397,152
01.OE.07      ACABATS EXTERIORS 17.857,067 8.231,364 9.625,703
01.OE.07.03   APLACATS, ENAJOLATS I FOLRATS
E63ZU02F     ml Suministració i col·locació de remats de façana, 
formats per pla
207,250 463,940 21,150 9.812,331 4.383,338 5.428,994
Al tratarse de una partida de 
remates, es sumamente 
complicado realizar una 
medición exacta sólo 
visualizando los planos. Aún 
así, la diferencia de medición 
es muy considerable.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E86BU01N     m2 Folrat de paraments verticals amb de xapa de coure, 
de 2 mm de g 6,720 0,000 0,000 0,000 0,000 DECISIONES DE OBRA
E83C26FN     m2 Revestiment de parament vertical exterior a menys de 
3,00 m d'al 14,620 0,000 0,000 0,000 0,000 DECISIONES DE OBRA
E8KAU01N     m Escopidor de planxa d'alumini prelacat d'0.7 mm de 
gruix, amb go
128,740 223,800 29,000 6.490,200 3.733,460 2.756,740
Al tratarse de una partida de 
remates, es sumamente 
complicado realizar una 
medición exacta sólo 
visualizando los planos. Aún 
así, la diferencia de medición 
es muy considerable.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E7C4H50N     m2 Aïllament de fibra de vidre IBR de ISOVER(MW) UNE-
EN 13162, de 8 17,280 234,470 6,630 1.554,536 114,566 1.439,970
01.OE.08 ACABATS INTERIORS 177.951,181 157.294,661 20.656,520
01.OE.08.01   ARREBOSSATS
E81121E2     m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 
1:4,remolinat 466,810 939,000 14,980 14.066,220 6.992,814 7.073,406
E81132D4     m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h>3m,morter ciment 
1:6,remol.+llis 313,482 237,633 24,640 5.855,277 7.724,196 -1.868,919
E812U212     m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal 
interior, a 3,0 368,580 109,210 14,150 1.545,322 5.215,407 -3.670,086
01.OE.08.02 ESTUCATS I PINTATS
E898J2A0     m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
836,357 632,410 4,510 2.852,169 3.771,970 -919,801 ERROR DE MEDICIÓN
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ERROR DE MEDICIÓN
Existen errores de criterios de 
medición, puesto que los 
huecos no están deducidos, 
tal y como indica en el pliego 
de condiciones técnicas.
ERROR DE MEDICIÓN
La gran mayoría de alturas no 
eran correctas.
ERROR DE MEDICIÓN
La gran mayoría de alturas no 
eran correctas.
Por otra parte, existen 
contradicciones constructivas, 
como no poner revoco en las 
d li t
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E8981BA0     m2 Pintat vert.fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.
198,000 0,000 7,590 0,000 1.502,820 -1.502,820 ERROR DE MEDICIÓN
E7D69TK0     m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació 
p/pint.intum.+3capes pintu
317,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Esta partida ya se encuentra 
contemplada en el apartado de 
estructura metálica.
ERROR DE MEDICIÓN
E7D21423     m2 Aïllament,g=2,5cm,morter 
ciment+perlita+vermic.,projec.elem.lin.
181,550 405,724 5,440 2.207,139 987,632 1.219,507
No se contemplaban todos los 
perfiles metálicos por errores 
conceptuales, puesto no 
estaba definido que perfiles 
debían ser pintados y cuales 
proyectados.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E89BABJ1     m2 B1.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus 
Oxiron, a 14,440 253,000 14,440 3.653,320 208,514 3.444,806
E89BABJ2     m2 B2.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus 
Oxiron, a 16,210 510,000 16,210 8.267,100 262,764 8.004,336
E89BABJ3     m2 B3.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus 
Oxiron, a 15,330 4,400 15,330 67,452 235,009 -167,557
E89BABJ4     m2 B4.Pintat de barana  d'acer, amb esmalt sintètic tipus 
Oxiron, a 15,360 2,130 15,360 32,717 235,930 -203,213
E8982BA0     m2 Pintat horitz.fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.
8,420 45,700 8,420 384,794 70,896 313,898 ERROR DE MEDICIÓN
E89A2BA0     m2
Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.
13,070 214,440 13,070 2.802,731 170,825 2.631,906 ERROR DE MEDICIÓN
E89ABBJ0     m2 Pintat porta acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.
15,880 9,372 15,880 148,827 252,174 -103,347 ERROR DE MEDICIÓN
01.OE.08.03   APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS
E865U11T     m2 Revestiment de parament  vertical amb tauler de 
fibres de fusta 389,250 378,980 40,840 15.477,543 15.896,970 -419,427
E865U3HE     m2 Revestiment de placa de fusta aglomerada amb 
magnesita cara vist 277,310 180,015 43,680 7.863,055 12.112,901 -4.249,846
E825123V     m2 Enrajolat vert.int.h<3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-
25p/m2,mort.a 486,920 532,170 20,990 11.170,248 10.220,451 949,797
E83F1003     m2 Aplacat vert.placa guix laminat 
g=10mm,col.fix.mec.s/perfileria 26,190 199,000 12,450 2.477,550 326,066 2.151,485
E9P1L013     m2  Revestiment  de làmina de PVC,  de 2.5 mm de 
gruix, en rotlle, 3,580 60,440 26,760 1.617,374 95,801 1.521,574
Taulell de lavabo de fórmica 10,940 3,300 121,120 399,696 1.325,053 -925,357
E8EZU012     m Revestiment inferior de l'interior  de finestra amb 
tauler horit 14,700 77,050 11,010 848,321 161,847 686,474
E8EZU013     m
Revestiment inferior de l'interior  de finestra amb 
doble tauler 64,780 43,008 12,220 525,558 791,612 -266,054
E865U11N     m2
Remat de pissarra format per cabrió de fusta de pi de 
10x3 cm am 196,000 4,140 18,180 75,265 3.563,280 -3.488,015
EQ54U00P     u
Taulell de pissarra verda de superfície estratificada 
mate anti 6,000 6,000 362,680 2.176,080 2.176,080 0,000
E866U0TX     m2
Revestiment vertical amb planxes de suro de 5 mm 
de gruix, col.l 34,860 48,960 8,990 440,150 313,391 126,759
E8Z21161
Enllatat de fusta de pi
695,180 0,000 6,940 0,000 4.824,549 -4.824,549
Al eliminar el alistonado de madera, se 
ve incrementada la medición de 
revoco.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E83Z174N     m2
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments 
verticals 26,190 60,435 9,440 570,506 247,234 323,273 ERROR DE MEDICIÓN
01.OE.08.04   PAVIMENTS
E9Z2A100     m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.
290,630 668,650 8,230 5.502,990 2.391,885 3.111,105
Al colocar un terratzo y pulirlo 
a una piedra, no es necesaria 
la capa de mejora.
DECISIONES DE OBRA
E9C2132N m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit,
111,668 87,770 23,710 2.081,027 2.647,648 -566,622
Al colocar un terratzo y pulirlo 
a una piedra, no es necesaria 
la capa de mejora.
DECISIONES DE OBRA
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ERROR MEDICIÓN
Los criterios de medición eran 
erróneos, puesto la medición 
de barandillas con barrotes se 
debía realizar mediante la 
longitud en planta de la 
barandilla x1,5 y x2.
Estos errores de medición se 
deben a cambios durante el 
transcurso de la obra.
DECISIONES DE OBRA
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E93A1044     m2 Recresc.supo.terrat.classe 2A,col.mort.ciment 
1:6,sob/2cm sorra
1.055,280 804,530 15,330 12.333,445 16.177,442 -3.843,998
Al existir cambios de 
pavimentos durante el 
transcurso de la obra, 
obviamente la medición se ve 
modificada.
DECISIONES DE OBRA
E93A3120     m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora
1.169,870 0,000 0,920 0,000 1.076,280 -1.076,280
Al colocar un terratzo y pulirlo 
a una piedra, no es necesaria 
la capa de mejora.
MEJORAS CONSTRUCTIVAS
E9P1U010     m2 Paviment rotlle PVC,sola escuma 
alv.,g=4,5mm,col.adhesiu/sold.fr 340,420 326,240 30,470 9.940,533 10.372,597 -432,065
Al colocar un terratzo y pulirlo 
a una piedra, no es necesaria 
la capa de mejora.
DECISIONES DE OBRA
E9P1U01N     m2 Revestiment  de làmina de PVC,  de 2.5 mm de gruix, 
en rotlle, c 730,800 478,180 25,140 12.021,445 18.372,312 -6.350,867
Al colocar un terratzo y pulirlo 
a una piedra, no es necesaria 
la capa de mejora.
DECISIONES DE OBRA
E9UAU00N     m Sòcol d'alumini prelacat en forma de L, de 70/40 mm, 
amb l'extre
224,600 0,000 14,220 0,000 3.193,812 -3.193,812
Visto que la entrega de la obra 
vista contra el pavimento no 
quedaba mal, se decidió 
eliminar esta partida.
DECISIONES DE OBRA
E9Z51INO     m Tapajunts de paviment, amb perfil simple d'acer 
inoxidable 25,000 0,000 15,700 0,000 392,500 -392,500
En los planos no indica su 
situación dentro de la obra. ERROR DE PARTIDA
E9Z5TXRG     m JUNTS.  Tapajunts de pav, perfil de neoprè i suport 
d'alumini, d 1,800 0,000 149,070 0,000 268,326 -268,326
En los planos no indica su 
situación dentro de la obra. ERROR DE PARTIDA
E9VZ191K     m Formació esglaó totxana29x14x10cm,col.mort.1:2:10
64,850 100,450 13,370 1.343,017 867,045 475,972 ERROR DE MEDICIÓN
E898L014P    m2 Preparació i pintat de terra de formigó amb pintura 
plàstica de 26,550 0,000 14,500 0,000 384,975 -384,975 DECISIONES DE OBRA
F9K1VA25     m2
Tractament superficial de beurada bituminosa amb 
granulat de gra 24,320 0,000 6,860 0,000 166,835 -166,835 DECISIONES DE OBRA
E9DAU010     m2 P3. Paviment antilliscant de rajola de gres extruït 
sense esmalt
114,590 152,920 33,630 5.142,700 3.853,662 1.289,038
Al cambiarse el pavimento de 
los lavabos, donde en 
proyecto estaba previsto 
realizarse de PVC, existe un 
aumento de medición en esta 
partida.
DECISIONES DE OBRA
E9C1132B     m2 Pavim.terratzo llis g.petit 30x30cm,preu 
alt,mort.1:6,int.intens
304,522 501,570 22,010 11.039,556 6.702,529 4.337,026
Al introducir en esta partida, 
los elementos previsto que 
fueran con hormigón visto, y 
algunos elementos que 
estaban previsto para ir con 
PVC, ha aumentado la 
medición.
DECISIONES DE OBRA
CEL-RASOS
E843223N     m2 Cel ras de plaques de fusta aglomerada amb 
magnesita cara vista
292,120 933,090 35,390 33.022,055 10.338,127 22.683,928
Al realizarse el estudio 
acústico de la obra, se 
observó que era necesaria la 
colocación de falso techos en 
más sitios que en los que se 
preveió en proyecto.
DECISIONES DE OBRA
E865U11P m2 Revestiment de cel ras 23,000 0,000 17,500 0,000 402,500 -402,500
01.OE.09 TANCAMENTS SECUNDARIS 105.894,681 125.203,162 -19.308,481
01.OE.09.01 PORTES, FINESTRES I BALCONERES
1A1EU1K7E1  u e1. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini
1,000 2,000 1.551,010 3.102,020 1.551,010 1.551,010
Se decidió realizar una 
segunda puerta, a fin y efecto 
de realizar una función de 
corta viento.
DECISIONES DE OBRA
1A1EU1K7E2  u e2. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 1.093,170 1.093,170 1.093,170 0,000
1A1EU1K7E3  u e3. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 2,000 2,000 3.259,840 6.519,680 6.519,680 0,000
1A1EU1K7E4  u e4. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 2,000 2,000 3.112,290 6.224,580 6.224,580 0,000
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1A1EU1K7E5  u e5. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 3.259,840 3.259,840 3.259,840 0,000
1A1EU1K7E6  u e6. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 3.112,290 3.112,290 3.112,290 0,000
1A1EU1K7E7  u e7. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 1.238,800 1.238,800 1.238,800 0,000
1A1EU1K7E8  u e8. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 1.205,540 1.205,540 1.205,540 0,000
1A1EU1K7E9  u e9. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumini 1,000 1,000 1.170,240 1.170,240 1.170,240 0,000
1A1EU1KE10  u e10. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.133,890 1.133,890 1.133,890 0,000
1A1EU1KE11  u e11. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 613,000 613,000 613,000 0,000
1A1EU1KE12  u e12-e13.. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'a 3,000 3,000 517,530 1.552,590 1.552,590 0,000
1A1EU1KE14  u e14-e15-e39-e40. Suministrament i col·locació de 
tancament exter 8,000 8,000 1.207,860 9.662,880 9.662,880 0,000
1A1EU1KE16  u e16. Suministrament i col·locació de finestra formada 
per una pa 1,000 1,000 913,730 913,730 913,730 0,000
1A1EU1KE17  u e17. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.435,220 1.435,220 1.435,220 0,000
1A1EU1KE18  u e18. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin
1,000 2,000 1.811,860 3.623,720 1.811,860 1.811,860
Se decidió realizar una 
segunda puerta, a fin y efecto 
de realizar una función de 
corta viento.
DECISIONES DE OBRA
1A1EU1KE19  u e19. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 856,380 856,380 856,380 0,000
1A1EU1KE20  u e20. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.207,310 1.207,310 1.207,310 0,000
1A1EU1KE21  u e21. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 2,000 2,000 1.936,700 3.873,400 3.873,400 0,000
1A1EU1KE22  u e22. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.147,570 1.147,570 1.147,570 0,000
1A1EU1KE23  u e23. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 904,880 904,880 904,880 0,000
1A1EU1KE24  u e24. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.112,760 1.112,760 1.112,760 0,000
1A1EU1KE25  u e25. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.325,170 1.325,170 1.325,170 0,000
1A1EU1KE26  u e26. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.039,750 1.039,750 1.039,750 0,000
1A1EU1KE27  u e27. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 2,000 2,000 622,110 1.244,220 1.244,220 0,000
1A1EU1KE28  u e28. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.864,080 1.864,080 1.864,080 0,000
1A1EU1KE29  u e29. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.189,610 1.189,610 1.189,610 0,000
1A1EU1KE30  u e30. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 393,660 393,660 393,660 0,000
1A1EU1KE31  u e31. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 18,000 0,000 1.461,880 0,000 26.313,840 -26.313,840
1A1EU1KE32  u e32. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 0,000 1.352,920 0,000 1.352,920 -1.352,920
1A1EU1KE33  u e33. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 0,000 538,490 0,000 538,490 -538,490
1A1EU1KE34  u e34. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 1.249,450 1.249,450 1.249,450 0,000
1A1EU1KE36  u e35-e36. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'al 2,000 2,000 2.003,570 4.007,140 4.007,140 0,000
1A1EU1KE37  u e37. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 4,000 4,000 559,480 2.237,920 2.237,920 0,000
1A1EU1KE38  u e38. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 2,000 2,000 392,040 784,080 784,080 0,000
1A1EU1KE41  u e41. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 348,570 348,570 348,570 0,000
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Se trata del cerramiento de U-
Glass, el cual fue sustituido 
por unos módulos de 
carpintería convencionales, 
por eso se encuentra la 
di ió 0
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MEDICIÓN
PROYECTO
MEDICIÓN 
AUDITADA PRECIO U
TOTAL
AUDITADO
TOTAL
PROYECTO
DIFERENCIA COMENTARIOS TIPO DE ERROR
1A1EU1KE42  u e42. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin
3,000 6,000 649,990 3.899,940 1.949,970 1.949,970
Se contemplaba 3 unidades de 
ventanas correderas para el 
gimnasio, mientras que en la 
realidad, para cerrar los 
huecos, se deben colocar 6.
ERROR DE MEDICIÓN
1A1EU1KE43  u e43. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 2,000 2,000 358,160 716,320 716,320 0,000
1A1EU1KE44  u e44. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 2,000 2,000 616,590 1.233,180 1.233,180 0,000
1A1EU1KE45  u e45. Suministrament i col·locació de tancament 
exterior d'alumin 1,000 1,000 815,380 815,380 815,380 0,000
PERSIANES I ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT
EAV81EL1     m2 Suministrament i col·locació de chapa ondulada tipus 
Minionda pe 131,370 299,000 21,380 6.392,620 2.808,691 3.583,929 ERROR DE MEDICIÓN
EAVTU00F     m2 Cortina enrotllable de tela amb perfils fabricats en 
alumini tip 25,900 25,900 58,810 1.523,179 1.523,179 0,000
01.OE.09.01 PORTES, FINESTRES I BALCONERES
EB12U0B1     m B1. Barana  de 900 mm d'alçària, 2 passamans de 
tub TS 51x2.3 mm 126,500 126,500 0,000 0,000 0,000
EB12U0B2     m B2. Barana  de 1150 mm d'alçària, formada per  2 
passamans de tu 159,100 159,100 122,820 19.540,662 19.540,662 0,000
EB12U0B3     m B3. Barana  de 1100 mm d'alçària, 2 passamans de 
tub TS 51x2.3 m 2,200 2,200 0,000 0,000 0,000
EB12UESC     m
Escala d'esquena model 3000 de SHERPA (eopsa), 
de dos trams, sen 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000
F6A1N4R7     u
S14.Suministrament i col·locació de porta corredera 
tipus FAX de 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000
F6A1N4R8     u
S15.Suministrament i col·locació de porta corredera 
tipus FAX de 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000
EABGU040     u S16. Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit 
d'obra de 90 4,000 4,000 160,220 640,880 640,880 0,000
EABGU12R     u S17.Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit 
d'obra de 2,000 2,000 242,690 485,380 485,380 0,000
01.OE.10      DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 9.145,760 6.808,280 2.337,480
01.OE.10.01   PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA
EAQDEPE1     u p1-p2. Subministrament i col·locació de porta interior 
de pi de 6,000 6,000 354,160 2.124,960 2.124,960 0,000
EAQDU1P4     u p3-p4. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de 
gruix, de 6,000 6,000 275,710 1.654,260 1.654,260 0,000
EAQDU1P5     u p5. Subministrament i col·locació de porta interior de 
pi de fla 1,000 1,000 202,470 202,470 202,470 0,000
EAQDU1P6     u p6a-p7a. Subministrament i col·locació de porta 
interior de pi d 4,000 4,000 141,330 565,320 565,320 0,000
EAQDU1P7     u p6b. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes 
amb apla 1,000 1,000 147,770 147,770 147,770 0,000
EAQDUP7B     u p6c-p7b. Fulla batent per a porta interior de pi de 
flandes amb 3,000 3,000 132,710 398,130 398,130 0,000
EAQDU1P8     u p8. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes 
amb aplac 1,000 1,000 144,930 144,930 144,930 0,000
EAQDU1P9     u p9. Fulla batent per a porta interior de pi de flandes 
amb aplac 1,000 1,000 134,150 134,150 134,150 0,000
EAQDEPP1     u p10. Subministrament i col·locació de porta interior de 
pi de fl 1,000 1,000 734,450 734,450 734,450 0,000
EAQDU51A     u p11.Fulla corredera per a porta interior, de fusta de pi 
de flan 1,000 1,000 79,240 79,240 79,240 0,000
EASA71B2     u i1-i2.Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla 
batent, per 1,000 1,000 295,980 295,980 295,980 0,000
EAQDUP11     u p11-p12. Fulla batent per a porta interior, de 35 mm 
de gruix, d 2,000 2,000 163,310 326,620 326,620 0,000
LU00P1P2 u p1-p2. Subministrament i col·locació de porta interior 
de pi de 0,000 6,000 389,580 2.337,480 0,000 2.337,480
01.OE.11  SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE 13.474,490 13.474,490 0,000
01.OE.11.01   SANEJAMENT FECAL
EDCU0PP4     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de lavabo , 20,000 20,000 25,720 514,400 514,400 0,000
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EDCU0PP5     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
d'inodor , 20,000 20,000 43,750 875,000 875,000 0,000
EDCUPP33     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de dutxa, c 1,000 1,000 25,720 25,720 25,720 0,000
EDCU0PP7     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de buneres, 15,000 15,000 43,750 656,250 656,250 0,000
ED420000     ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a 
lavabo, amb unions 20,000 20,000 58,700 1.174,000 1.174,000 0,000
ED420003     ut Sifó de polipropile de 40 mm de dàmetre per a dutxa
2,000 2,000 58,700 117,400 117,400 0,000
EDCU0P28     U Instal·lacio de sanejament desguas abocador 2,000 2,000 31,690 63,380 63,380 0,000
ED353752     u Pericó pas,p/tapa regist.,60x60cmx50cm,maó calat 
29x14x10cm,mort 4,000 4,000 138,010 552,040 552,040 0,000
ED7KO099     m Clavegueró tub de PP,D=110mm,s/UNE-EN-
1451,soler.10 rebler.10 fo 82,000 82,000 32,140 2.635,480 2.635,480 0,000
ED7KEB0X     m Clavegueró amb tub de polipropilè de D 250 mm, 
segons norma UNE- 13,000 13,000 42,100 547,300 547,300 0,000
EDCUEX01     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de reixes, 4,000 4,000 43,750 175,000 175,000 0,000
EDCUEX02     ut Instal·lació de sanejament per connexionat i desguàs 
de poliban, 2,000 2,000 25,720 51,440 51,440 0,000
ED5ZU010     m Reixa lineal fosa evac./125mm,registrable,bastiment 
perfil 9,000 9,000 43,220 388,980 388,980 0,000
ED511010     U Bunera sifonica PVC circular 110 mm. 13,000 13,000 25,350 329,550 329,550 0,000
ED515210     u Bunera sifònica cos AISI304+roseta 
AISI304,100x100mm,descàrrega 2,000 2,000 47,930 95,860 95,860 0,000
01.OE.11.02  SANEJAMENT PLUVIAL
ED51EXXA     u Baixant de coure dur de diàmetre 100 mm. 57,000 57,000 80,610 4.594,770 4.594,770 0,000
ED7KE80S     m Clavegueró tub de PP,D=125mm,s/UNE-EN-
1451,soler.10 rebler.10 fo 19,000 19,000 35,680 677,920 677,920 0,000
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Conclusiones 
  Tal y como se ha podido observar, la tipificación de errores se basa en: 
En cuanto a  los errores de medición  se observa, que en ningún caso  se pueden 
prevenir,  aunque  si  facilitar el  trabajo  a  la persona encargada de  realizar el estado de 
mediciones.  Es  obvio  comprender,  que  cuanto  más  alto  es  el  grado  de  definición  del 
proyecto,  menos  posibilidades  de  error  de  medición  pueden  aparecer.  Por  otro  lado, 
según  lo analizado en esta obra,  los errores de medición, mayoritariamente, han venido 
propiciados  por  incomprensión  de  los  procesos  constructivos,  es  decir,  el  hecho  de 
realizar,  en  muchas  ocasiones,  ciertas  actividades  o  soluciones,  implican,  de  manera 
inmediata y consecutiva,  la  realización de una segunda actividad. Por ejemplo, si existe 
una  partida  de  revoco  para  pintar,  obviamente,  esa  misma  medición,  como  mínimo, 
deberá  aparecer  en  alguna  partida  de  pintura.  Este  ejemplo  puede  parecer  bastante 
obvio, pero existen otros errores en medición, que dan a entender el no conocimiento de 
los  procesos  y  sistemas  constructivos.  Con  lo  cual,  contra  este  tipo  de  error  es  difícil 
establecer  una  solución,  simplemente,  realizar  los  planos  con  el  menor  número  de 
interpretaciones posibles. 
Por  otro  lado  existen  los  errores  tipificados  como  mejoras  constructivas.  Esta 
tipología establece un error de base en el proyecto ejecutivo, puesto que  las soluciones 
aplicadas,  se  vean  como  se  vean,  o  no  son  constructibles,  o  existe  una  manera  más 
económica  y  mejor,  técnicamente  hablando,  para  dar  solución.  Este  tipo  de  error, 
considero que es el más evitable si, y sólo con esta metodología, se comprendiera la obra 
como un solo elemento, y no como la segregación de una suma de elementos individuales 
e  independientes.  Como  se  ha  podido  observar,  la  mayoría  de  errores  constructivos, 
vienen  determinados  por  la  carencia  de  interacción  entre  sistemas  constructivos 
diferentes,  la  cual  cosa  no  permite  evolucionar  en  dar  soluciones  constructivos  a  los 
diferentes elementos. Dentro de este mismo apartado, cabe resaltar la evidencia, en este 
proyecto, del desconocimiento de  los sistemas y procesos constructivos. Como ejemplo, 
básico y muy claro, se puede poner el sistema constructivo de fachadas; se debe conocer, 
tanto la manera de ejecutar, como la manera de funcionar, de una pared de obra vista. Es 
obvio comprender, que una fachada que no actúa como elemento estructural, debe estar 
fijada a  la estructura principal de algún modo. Este concepto tan sencillo, ha provocado 
en  esta  obra  grandes  errores,  tanto  de  planteamiento  del  proyecto,  como  a  nivel  de 
presupuesto,  suponiendo  unos  errores  cuantificados  en  unos  50.000  €,  sólo  para  las 
fachadas. 
Por  último  destacar  los  errores  llamados  de  partida.  Son  errores  conceptuales, 
puesto que la partida que se está contemplando en presupuesto, es decir, en el proyecto, 
no  corresponden  con  la  aplicación en obra de  los planos.  Estos errores  son  fácilmente 
evitables, si todos los elementos se encuentran bien definidos en los planos. 
A  continuación  se  aporta  un  resumen  económico  de  todas  las  desviaciones 
sufridas a lo largo del proceso de ejecución. 
IMPORTES DIFERENCIAS 
AUDITADOS PROYECTO 
MOVIMENT DE TERRES   8.800,42 € 7.210,40 € 1.590,02 € 
FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ 129.450,03 € 110.727,58 € 18.722,45 € 
  RASES I POUS   65.359,67 € 58.658,06 € 6.701,60 € 
  MURS   61.612,13 € 49.260,40 € 12.351,74 € 
  FORMIGÓ DE NETEJA 2.478,23 € 2.809,12 € -330,89 € 
ESTRUCTURA     475.411,66 € 374.223,70 € 101.187,96 € 
  ESTRUCTURA METÀLICA 199.215,95 € 103.778,44 € 95.437,51 € 
  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 274.705,24 € 268.086,94 € 6.618,30 € 
    SOLERES 53.909,09 € 48.584,18 € 5.324,91 € 
    PILARS 11.592,16 € 17.975,58 € -6.383,42 € 
    JÀSSERES 67.064,40 € 65.177,45 € 1.886,95 € 
    LLOSES 75.650,34 € 78.187,04 € -2.536,70 € 
    MURS 7.401,29 € 7.804,84 € -403,55 € 
    FORJATS 59.087,96 € 50.357,85 € 8.730,11 € 
  FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER 1.490,48 € 2.358,32 € -867,85 € 
TANCAMENTS PRIMARIS   150.277,42 € 167.792,55 € -17.515,12 € 
  COBERTA   79.310,38 € 78.472,84 € 837,55 € 
  TANCAMENTS DE FAÇANA 70.967,04 € 89.319,71 € -18.352,67 € 
DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 17.401,26 € 18.254,02 € -852,75 € 
  PARETS I ENVANS   17.401,26 € 18.254,02 € -852,75 € 
ACABATS EXTERIORS   17.963,13 € 10.075,32 € 7.887,81 € 
  APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS 17.963,13 € 10.075,32 € 7.887,81 € 
ACABATS INTERIORS   179.609,23 € 170.608,94 € 9.000,29 € 
  ARREBOSSATS   21.476,96 € 19.932,39 € 1.544,57 € 
  ESTUCATS I PINTATS 20.427,00 € 25.382,85 € -4.955,84 € 
  APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS 39.543,32 € 45.942,11 € -6.398,79 € 
  PAVIMENTS   65.139,89 € 69.013,61 € -3.873,72 € 
  CEL-RASOS   33.022,06 € 10.337,99 € 22.684,07 € 
TANCAMENTS SECUNDARIS   118.694,10 € 137.930,69 € -19.236,59 € 
  PORTES, FINESTRES I BALCONERES 75.118,30 € 99.304,37 € -24.186,07 € 
  PERSIANES I ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT 7.915,59 € 4.331,87 € 3.583,72 € 
MANYERIA   35.660,21 € 34.294,45 € 1.365,76 € 
DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 7.104,26 € 7.104,26 € 0,00 € 
  PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA 7.104,26 € 7.104,26 € 0,00 € 
SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE 13.474,49 € 13.474,49 € 0,00 € 
  SANEJAMENT FECAL 8.201,80 € 8.201,80 € 0,00 € 
  SANEJAMENT PLUVIAL 5.272,69 € 5.272,69 € 0,00 € 
TOTAL 1.104.711,52 € 1.003.927,46 € 100.784,07 € 
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4. APLICACIÓN DEL PLAN MEDIOAMBIENTAL EN OBRA 
4.1 INTRODUCCIÓN 
El  contratista,  partiendo  del  estudio  de  medio  ambiente  de  la  ejecución  de  la  obra,  que  se 
adjunta como anexo al proyecto ejecutivo, deberá redactar y por  lo tanto, asumir y realizar, el plan de 
medio ambiente de la ejecución de la obra, que deberá ser aprobado por la dirección de ejecución de la 
obra. 
 
4.2 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Por lo que refiere al estudio medioambiental de la obra, se trata de un documento el cual contempla 
y desarrolla, a diferencia del plan medioambiental, los siguientes puntos o temas: 
 APARTADO 1º: Integración de los criterios ambientales en el diseño del proyecto: 
o Identificación de  las  líneas de actuación medioambientales para  el diseño del proyecto 
ejecutivo. 
o Listado de normativa la cual es de obligado cumplimiento. 
o Integración de los criterios medioambientales en el proyecto. 
Resumiendo  el  contenido  de  estos  puntos,  la  información  que  ofrece  es,  básicamente,  útil  y 
necesaria para la elaboración del plan medioambiental. En ningún momento el contenido del estudio es 
aplicable de modo práctica durante la ejecución de la obra. Esto se debe a que, el estudio, simplemente 
aporta información de carácter general, es decir, nos informa de todos los elementos medioambientales 
a  los cuales el proyecto deberá hacer  frente, pero en ningún momento plantea  la operativa aplicable 
con la que se deberán hacer frente a todas estas circunstancias medioambientales. 
Se entiende por circunstancias medioambientales, todo el tema de gestión de residuos y tierras, 
todo el tema de formación medioambiental de  los trabajadores de  la obra, todo el control de  limpieza 
de  cubas  de  hormigón,  todas  las  emergencias  medioambientales,  todo  el  control  de  los  puntos  de 
inspección a desarrollar y todo el control de la maquinaria móvil que aparezca en obra. 
Por este motivo, el estudio contempla  todos  los  temas medioambientales que pueden  llegar a 
surgir, creando una base de  información  (residuos que aparecerán,  tablas, modelos,  identificación de 
puntos de inspección, etc.) de la cual el plan se deberá guiar para indicar la operativa a seguir. 
Por lo tanto, el estudio de medioambiente se puede considerar un documento perteneciente al 
proyecto ejecutivo, el cual estudia  los criterios medioambientales del proyecto en cuanto a diseño, y 
establece unas bases para  la elaboración del plan medioambiental. Con  lo  cual, el estudio en ningún 
momento, es un documento que sirva de un modo práctico, es decir, no es de aplicación directa a  la 
obra,  puesto  que  la  única  información  que  nos  proporciona  del  proyecto  y  obra  son  criterios 
medioambientales, en ningún momento explica la metodología a emplear. 
 
 4.3 DEFINICIÓN DEL PLAN MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO 
Tal  y  como  se  ha  citado  en  los  párrafos  anteriores,  el  plan  medioambiental  se  trata  de  un 
documento que, en todo momento, debe reflejar la realidad de la obra, incluso teniendo en cuenta los 
recursos, tanto humanos como mecánicos, con los que la obra contará para su correcta ejecución. Por lo 
tanto, hablamos de un documento vivo y dinámico, en el cual se pueden producir modificaciones en su 
contenido,  ya  sean  parciales  o  totales.  Es  decir,  si  durante  el  transcurso  de  la  obra  se  observan 
elementos o situaciones no contempladas en el plan inicial, éstas podrán ser incorporadas al plan. 
Puesto que el plan es un documento elaborado por el contratista, éste deberá aplicar y seguir las 
prescripciones fijadas por el mismo, y se deberán generar documentos que corroboren y certifiquen su 
aplicación y seguimiento. 
  En resumen, el plan medioambiental, contemplará todo lo citado en el estudio medioambiental, 
pudiendo añadir alguna información, nunca quitando información o eliminando aspectos contemplados 
en  el  estudio,  y  además,  deberá  plantear  una  dinámica  de  actuación  frente  a  las  circunstancias 
medioambientales que podrán surgir en el transcurso de la obra. 
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4.4  ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PLAN MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO EJECUTIVO 
1. Acta de aprobación del plan de medioambiente de ejecución de obra: documento elaborado 
por el que  redacta el plan,  la empresa contratista, y  firmado por  la Dirección de ejecución, 
quedando conforme con lo que contempla el plan medioambiental. 
2. Condiciones ambientales 
2.1. Entorno: justifica la construcción de la edificación, justificando orientaciones y posiciones 
del edificio, así como las motivaciones que han llevado a la realización del proyecto. 
2.2. Emplazamiento  
2.3. Situación 
3. Organización de la obra 
3.1. Organigrama:  indica  la  organización  interna  que  se  mantendrá,  dentro  la  empresa 
constructora, en el transcurso de la obra. 
4. Listado de normativa de obligado cumplimiento en cuanto a temas medioambientales. 
5. Líneas  de  actuación  medioambiental  para  el  diseño  de  proyectos  ejecutivos:  Contempla 
todas las actividades medioambientales que se deberán realizar en este proyecto. 
6. Listado de actividades de obra con afectación ambiental. 
7. Situaciones de emergencia ambiental; identificación y evaluación. 
8. Integración de los criterios medioambientales en el proyecto. 
9. Plan de emergencia medioambiental:  indica  las posibles  incidencias que pueden ocurrir a  lo 
largo  de  la  obra,  indicando  la  operativa  a  seguir,  así  como modelos  para  la  realización  de 
informes.  Tipifica  todos  aquellos  casos  habituales  que  puedan  darse  en  una  obra  como  la 
proyectada. 
10. Programa de puntos de inspección: indica todos los puntos a controlar, indica la frecuencia de 
revisión o inspección, así como los criterios de aceptación o rechazo de la inspección. 
11. Ficha de  formación de personal para obras de edificación:  indica  todos  los  temas a  tratar 
para las chalas de formación de los trabajadores de la obra. 
12. Listado de permisos de obtención obligatoria para la realización de la obra. 
13. Clasificación  y  tipificación  de  residuos:  se  catalogan  y  clasifican  todos  los  residuos  que  se 
pueden  llegar  a  generar  en  la  obra  en  cuestión,  indicando  un  origen,  un  código  y 
clasificándolos en especiales o no especiales. 
 
 
4.5 APLICACIÓN DEL PLAN MEDIOAMBIENTAL EN OBRA 
  Tal  y  como  se  ha  podido  comprobar,  el  plan  medioambiental  incorpora  muchos  temas  a 
desarrollar. Pese a esto, el  trabajo diario a pie de obra,  tanto  realizando  informes  y documentación, 
como supervisando los temas ambientales de la obra, se reducen a cinco principales temas: 
1. Control de puntos de  inspección:  se puede  considerar  como el más  importante en  cuanto  a 
relación  directa  con  el  ambiente.  Si  lo  comparamos  con  la  obtención  de  documentación  de 
maquinaria,  o  la  de  formación  en  materia  medioambiental,  este  punto  ofrece  el  resultado 
satisfactorio  o  no  del  resto  de  puntos.  Se  puede  considerar  como  el  punto  que  realmente 
muestra el seguimiento medioambiental que ésta tiene. 
2. Gestión de residuos: esta actividad se suele desarrollar de una forma sistemática, puesto que 
en el caso de esta obra,  la empresa encargada de gestionar  los  residuos era externa. Con  lo 
cual,  la única  función a desarrollar en este  tema es  la de  llevar al día  todo el movimiento de 
residuos, es decir, realizar las fichas de seguimiento de los residuos. 
3. Formación  en materia medioambiental:  es  obvia  la  necesidad  de  formar  a  los  trabajadores, 
puesto que sin su ayuda, el plan medioambiental nunca tendrá éxito. Su formación es vital para 
el correcto desarrollo del plan. 
4. Control  de  limpiezas  de  cubas  de  hormigón:  si  es  cierto  que  este  tema,  en  esta  obra  en 
particular,  cabe  destacarlo  como  un  punto  de  gran  trascendencia,  puesto  el  metraje  de 
hormigón era elevado. Destacar que en una obra, dónde el metraje de hormigón no sea muy 
elevado, representará un control muy periódico. 
5. Control  de  la  documentación  de  la  maquinaria  móvil:  tal  y  como  indica  el  plan,  toda  la 
maquinaria de la obra, deberá cumplir con la normativa exigible para cada tipo de maquinaria. 
 
Control de puntos de inspección 
  Se trata de revisar y controlar unos puntos de control, los cuales vienen definidos y marcados en 
el  plan  medioambiental.  Éste  contempla  con  qué  frecuencia  deben  ser  revisados,  el  responsable 
encargado de realizar las inspecciones y los criterios de aceptación o rechazo.  
  Destacar, que para el control de los puntos de inspección, la frecuencia en esta obra era siempre 
diaria. 
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Los puntos a revisar en la obra eran los siguientes: 
Conteiner de residuos correctamente identificados: corresponde al control y supervisión 
de los conteiner que se disponen en obra para el almacenaje, temporal, de runa, madera, 
etc. Todos los residuos previstos que sean generados durante el transcurso de la obra se 
encuentran clasificados 
En la obra se disponen de 4 tipologías de conteiner:  
1. Runa: se considera runa todos  los residuos cerámicos o pétreos derivados 
de la construcción o los derribos de elementos de la obra. 
2. Madera: todos los elementos de madera que no hayan sido tratados a base 
de  sustancias  tóxicas.  En  este  depósito  se  cargaba  todos  los  retales  y 
residuos provenientes de los encofrados de madera para la estructura. 
3. Envases:  en  este  depósito  se  recogían  todos  los  elementos  de  latas  de 
bebidas o botellas de bebidas. 
4. Sustancias  tóxicas:  en  este  conteiner  entraban  todos  los  disolventes, 
pinturas,  espray,  etc.  Todos  aquellos  elementos,  que  no  podían 
considerarse ni runa ni envases. 
Segregación de  los  residuos en  la obra: comprobar que  los  residuos que contienen  los 
conteiner corresponden con lo indicado en cada uno de ellos. 
    Verificar la ausencia de ningún tipo de aceite de las máquinas. 
Controlar el consumo de agua: esto se realiza mediante lecturas diarias del contador del 
agua, pudiendo observar si algún día la lectura es mayor que la media. En caso de ocurrir 
esto,  se  deberá  localizar  el  motivo  por  el  cual  existe  más  gasto  de  agua  (riego  de 
hormigón, llenado de cubiertas, etc.) 
Disponibilidad, en obra, de material absorbente: como por ejemplo serrín. 
 Existencia de zonas señalizadas para el acopio del material. 
Se adjunta el  cuadro de  control empleado en obra para  la  comprobación de  todos  los puntos 
citados anteriormente 
 
El responsable de revisar els diferents Punts d'inspecció amb la periodicitat 
indicada el programa de punts d'inspecció i assaig, signarà a la casella 
corresponent quan el resultat de la revisió sigui positiu, de no ser així, 
s'efectuaran les correccions necessàries. 
PUNTS D'INSPECCIÓ I ASSAIG 13/08/2008 14/08/2008 15/08/2008 18/08/2008 19/08/2008 20/08/2008
Contenidors convenientment senyalitzats 
per a la gestió de residus OK OK OK OK OK OK 
Segregació de residus d'obra OK OK OK OK OK OK 
Verificar absència de fuites d'oli 
maquinaria OK OK OK OK OK OK 
Control del consum d'aigua OK OK OK OK OK OK 
Hi ha disponible material absorbent a 
l'obra OK OK OK OK OK OK 
Existència de zones senyalitzades per 
acopi de materials, residus i neteja de 
canaletes 
OK OK OK OK OK OK 
 
Gestión de residuos 
  Esta  función  estaba  desarrollada  por  una  empresa  externa,  Gelabert.  Se  encarga  de  toda  la 
gestión de los residuos, es decir, desde la recogida en obra, hasta la eliminación de esos residuos. 
  Por parte de la empresa constructora, sólo se debía realizar un seguimiento de toda esta gestión, 
mediante la siguiente tabla. 
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Residu Origen Codi  container 
Quantitat 
(m3) 
Data d´inici 
emmagatzematge
Data 
cessió 
Codi 
transportista 
Codi 
gestor 
Núm 
albarà o 
full de 
seguiment
Runa 
Materials ceràmics, 
residus construcció 
sense substancies 
tòxiques o perilloses 
80041 12 05/07/2008 07/07/2008 T398 E806.03 249559 
Runa 
neta 
Materials ceràmics, 
residus construcció 
sense substancies 
tòxiques o perilloses 
80026 12 05/07/2008 07/07/2008 T398 E806.03 249638 
Runa  
Materials ceràmics, 
residus construcció 
sense substancies 
tòxiques o perilloses 
80041 12 07/07/2008 08/07/2008 T398 E806.03 249706 
Runa 
neta 
Materials ceràmics, 
residus construcció 
sense substancies 
tòxiques o perilloses 
80038 12 08/07/2008 09/07/2008 T398 E806.03 249868 
 
 
Formación en materia medioambiental a los trabajadores 
  Durante  la  obra,  se  realizaban,  quincenalmente,  reuniones  relacionadas  con  la  formación 
medioambiental, los temas tratados eran los siguientes: 
1. Gestión de residuos 
1.1. Qué contenedores existen en obra. 
1.2. Dónde están situados. 
1.3. Qué se tiene que depositar en cada uno de ellos. 
1.4. Localización de carteles. 
1.5. Qué zonas de acopio se han previsto. 
1.6. Cómo se debe realizar la recogida de residuos. 
2. Ruido y vibraciones 
2.1. Mecanismos silenciadores empleados correctamente. 
3. Polvo 
3.1. Riegos periódicos. 
3.2. Velocidad controlada y reducida. 
3.3. Protección del acopio de materiales contra el viento. 
4. Almacenaje 
4.1. Acopio ordenado y limpio. 
5. Consumo energético y de agua 
5.1. Uso racional del agua y la energía. 
6. Reutilización del agua. 
7. Situaciones de emergencias ambientales 
7.1. Qué realizar en caso de emergencia medioambiental. 
 
Control de limpieza de cubas de hormigón 
  En la obra existía un lugar llamado “punt net” en el cual se debían limpiar las cubas del hormigón. 
Debía ser el único lugar donde se podía hacer dicha actividad. 
Este lugar consistía en la excavación de un pozo, de unos 4 metros de profundidad, por 2 metros 
de diámetro, el cual se cubría con un material impermeable, como el plástico. Sobre este pozo se debía 
efectuar el limpiado de la cuba. Una vez realizada la operación, siempre supervisada por un responsable 
de  la empresa constructora, el conductor debía firmar en un  libro conforme había  limpiado  la cuba en 
un lugar habilitado para ello. 
 
Control de documentación de la maquinaria móvil 
  Todos los vehículos que realizaron trabajos dentro de la obra, debían de cumplir con un mínimo 
de requisitos, los cuales establece el plan de medioambente. Toda la maquinaria debía disponer del CE y 
la ITV. 
  A continuación se muestra el cuadro de seguimiento de la maquinaria móvil que intervino en la 
obra. 
Maquina Identificació (núm.Sèrie/bastidor/matrícula)
Empresa 
propietaria 
Any 
fabricació 
Disposa de Data 
última 
revisió 
Data 
propera 
revisió 
Data inici 
treballs 
obra 
Data 
finalització 
treballs 
obra CEE ITV 
Manipuladora 
Telescópica E-7791-BDF ALMACO 2005 SI NO 
Maquinària 
nova /08/2009 08/07/2008 25/08/2008
Retroexcavadora E-4096-BBZ HNOS LARRIBA 2002 SI SI 21/08/2006 21/09/2008 25/06/2008 15/07/2008
Retroexcavadora E-2875-BCM A.LARRIBA EGEA 2004 SI NO 
Maquinària 
nova /10/2008 25/06/2008 26/10/2008
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4.6  CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN MEDIOAMBIENTAL 
  El seguimiento del plan medioambiental  fue, desde el  inicio de  la obra, cumplido en  todos  los 
sentidos.  
Al tratarse de un tema el cual no lleva mucho tiempo empleándose en la construcción, resulta un 
tanto desconocido para muchos. Es difícil conocer e interpretar el plan medioambiental completamente, 
puesto que  la  inexperiencia del  sector  impide  llevar a  cabo un mayor  control medioambiental de  las 
obras. 
  La experiencia con planes medioambientales es satisfactoria, puesto que finalmente, tras charlas 
de formación, y tras mucho insistir, el personal que intervino en la obra se acabó concienciando con el 
tema medioambiental. 
  Por otro  lado, cabe destacar, que el plan medioambiental muestra  las carencias propias, de un 
sector,  el  cual  todos  estos  temas  le  están  llegando  de  nuevo; mencionar  las  numerosas  incidencias 
medioambientales  no  contempladas  en  el  plan,  los  residuos  no  reflejados  en  el  estudio,  y  diversas 
situaciones no contempladas en el estudio. 
  Se puede  considerar, que un  correcto  control de  la obra en materia medioambiental,  resulta, 
económicamente hablando, un beneficio para  la empresa constructora. Esto se debe a  la cantidad de 
reutilización de los materiales, el realizar una separación de residuos disminuye en casi un 50% el coste 
de la gestión de los residuos. 
  Esta obra, fue la primera, para la gran mayoría, en la que se encontraron con la aplicación de un 
plan  medioambiental,  la  cual  cosa  provocó    ciertas  discrepancias  y  actitudes  no  favorables  a  la 
colaboración. No obstante, destacar, que  finalmente todos estos trabajadores reacios en un principio, 
por el cumplimiento y seguimiento de las normas medioambientales de la obra, acabaron teniendo una 
buena conducta frente a los recursos y mantenimiento medioambiental. 
  Cabe destacar que con el paso del tiempo,  los planes medioambientales serán tan conocidos y 
respetables como en la actualidad los planes de seguridad y salud, pudiéndolos mejorar y ampliar con el 
paso del tiempo. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
  Las conclusiones técnicas, a extraer del estudio realizado, a lo largo de todo el proyecto, se han 
ido  viendo  en  cada  uno  de  los  puntos.  Considero  por  otro  lado,  la  necesidad  de  efectuar  unas 
conclusiones más subjetivas, puesto que es  importante expresar  la visión de todo  lo estudiado en este 
proyecto.  Con  lo  cual,  realizaré  dos  tipologías  de  conclusiones;  una  sobre  el  proyecto  ejecutivo  en 
cuestión, y otra sobre la evolución de la obra y la propia realidad de la obra. 
  En  cuanto  al  proyecto,  se  puede  considerar  como  un  proyecto  atrevido  e  innovador, 
proponiendo  nuevas  formas  y  estilos,  pero  ha  podido  ser  esto  el  causante  de  la  gran  cantidad  de 
carencias técnicas que  incorpora el proyecto. Esto es debido, en gran medida, a  la tipología de edificio 
proyectado; son edificios singulares, sin tipología alguna, distribuidos sobre todo de manera horizontal, 
sin  realizar  zonas  o  elementos  repetitivos.  A  esto  se  le  debe  añadir,  tal  y  como  se  comentaba 
anteriormente, la parte innovadora del proyecto. 
Analizando todos  los errores y carencias, destacar  la gran ausencia de explicaciones gráficas o detalles 
constructivos,  resultando  así  de  difícil  interpretación  y  la  no  posibilidad  de  ejecución  en  muchas 
ocasiones. 
La  gran  conclusión  en  este  aspecto,  que  el  error  más  grave  cometido  en  este  proyecto  ha  sido  el 
considerar  la obra como una suma de elementos, no  integrándose éstos  los unos con  los otros de una 
manera armónica y constructiva. 
  A  nivel  de  obra,  me  ha  servido  para  comprobar  la  gran  necesidad  de  conocer  todos  los 
procedimientos,  es  decir,  toda  la  sistemática  operativa  para  la  realización  de  ciertos  elementos 
constructivos. Esto te permite, poder realizar un análisis de los problemas constructivos con mayor rigor 
y conocimiento. 
He  podido  comprobar  la  importancia  de  los  conocimientos  acerca  de  los  procedimientos  y  no  las 
soluciones, puesto que soluciones, cada una será diferente, pero los procedimientos para llegar a éstas, 
normalmente, suelen ser aplicables en todas las obras por igual. 
  Por último,  concluir el proyecto,  con el aprendizaje y  lección de que  todo  lo ocurrido en este 
proyecto, en cuanto a errores, fallos, incongruencias, etc. No me sucederá en un futuro. 
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6. BIBLIOGRAFÍA 
  Tal  y  como  se  ha  podido  observar  a  lo  largo  de  este  proyecto,  se  puede 
comprender la ausencia de una bibliografía concreta y listada empleada en el estudio de 
la  obra,  puesto  que  se  trata  de  un  análisis  continuo,  empleando  conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, y los adquiridos, paralelamente al estudio, en obra. 
  Los únicos documentos empleados en el estudio han sido: 
 Proyecto ejecutivo de la ampliación del CEIP LA UNIÓ de Sant Joan Despí. 
 EHE‐98: Instrucción de hormigón estructural. 
 
 
